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Tegucigalpa, M.D.C., 14 de diciembre de 2010.  
Oficio Nº Presidencia/TSC-1135-2010 

 
Ingeniero              
José Trinidad Suazo Bulnes 
Director Ejecutivo 
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal,  
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) 
Su Oficina 
 
Señor Director Ejecutivo: 
 
Adjunto encontrarán el Informe Nº 006-2009-DARNA-SERNA-A de la auditoría de gestión 
ambiental practicada al Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la 
Reforestaci·n Nacional ñMaria Carla Rivera Tejadaò, por el período comprendido del 2 de 
enero de 2006 al 30 de junio de 2009. El examen se efectuó en ejercicio de las atribuciones 
contenidas en el Artículo 222 reformado, Decreto 10-2002-E de la  Constitución de la 
República; Artículos 3, 4, 5 numeral 3, 42 numeral 3, 43, 44 y 45 numeral 6, de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas, aplicables al Sector Público de Honduras. 
 
Este informe contiene opiniones, comentarios y recomendaciones; los hechos que dan 
lugar a responsabilidad administrativa, se tramitarán individualmente en pliegos separados 
y los mismos serán notificados a los funcionarios y empleados en quienes recayere la 
responsabilidad. 
 
Las recomendaciones formuladas en este informe fueron analizadas oportunamente con los 
funcionarios encargados de su implementación y aplicación, mismas que contribuirán a 
mejorar la gestión de la institución a su cargo. Conforme al Artículo 79 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Superior de Cuentas, el cumplimiento de las recomendaciones formuladas es 
obligatorio. 
 
Para cumplir con lo anterior y dando seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, 
de manera respetuosa le solicito presentar dentro de un plazo de 15 días calendario a partir 
de la fecha de recepción de esta nota: (1) un Plan de Acción con un período fijo para 
ejecutar cada recomendación del informe; y (2) las acciones tomadas para ejecutar cada 
recomendación según el plan. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Abogado Jorge Bográn Rivera 
Magistrado Presidente 
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ABREVIATURAS 

AFE Administración Forestal del Estado 
 

AMITIGRA Fundación Amigos de La Tigra 
 

CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza 
 

CNT Contrato 
 

COHDEFOR Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 
 

CODDEFFAGOLF Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna 
del Golfo de Fonseca 
 

CO Convenio 
 

COOAPBAL Cooperativa Agroforestal Buenos Aires Limitada 
 

COOMPROAL Cooperativa Mixta de Productos Alimenticios El Lago, 
Limitada 
 

DARNA Departamento de Auditorías del Sector Recursos 
Naturales y Ambiente 
 

FM Francisco Morazán 
 

FUNHDERA Fundación Hondureña para el Desarrollo Rural, Ambiente 
y de Agricultura 
 

ICF Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
 

INA Instituto Nacional Agrario 
 

IP Instituto de la Propiedad 
 

ONG Organización No Gubernamental 
 

OPD Organizaciones para el Desarrollo 
 

POA Plan Operativo Anual 
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SIAFI Sistema de Administración Financiera Integrada 
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Unidad de Seguimiento de Proyectos 
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Zona de Producción y Conservación Forestal de 
Francisco Morazán 
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CAPÍTULO I  
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 

A.  MOTIVOS DEL EXAMEN 
La presente auditoría se realizó en el ejercicio de las atribuciones conferidas en 
el Artículo 222 reformado de la Constitución de la República; y los Artículos 3, 4  
5 numeral 3, 42 numeral 3, 43, 44 y 45 numeral 6 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Cuentas y en cumplimiento del Plan de Auditoría del año 2009 y la 
orden de trabajo No. 006-2009-DARNA del 4 de septiembre de 2009. 

 
B. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y LA REFORESTACIÓN NACIONAL ñMARĉA CARLA RIVERA 
TEJADAò 
 
El Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación 
Nacional (PCMARN) ñMar²a Carla Rivera Tejadaò inicia operaciones luego 
de oficializarse a través del Decreto Ejecutivo PCMï02-2006 publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta No. 30,939 de fecha 27 de Agosto del 2006.  
La Secretaría de Finanzas le asigna al Programa para la Conservación del 
Medio Ambiente y la Reforestación Nacional, 30 millones de Lempiras anuales, 
para cubrir gastos operativos del Programa y para financiar la ejecución de 
proyectos, que incluyen los siguientes componentes: 

 Conservación de Áreas Protegidas 

 Protección de Recurso Forestal 

 Protección de Recursos Hídricos 

 Reforestación, y 

 Capacitación/Extensión 
 
El programa empezó operaciones el año 2006, como una unidad adjunta de la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). En abril del 2010 se 
realizó el traslado del Programa al Instituto Nacional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) en cumplimiento a 
la nueva Ley Forestal emitida mediante Decreto No. 156-2007 en Artículo 208. 
 
Para formalizar el financiamiento de los proyectos, se suscriben contratos y 
convenios interinstitucionales entre el PCMARN María Carla Rivera Tejada y los 
beneficiarios como: municipalidades y demás entes gubernamentales así como 
tambi®n ONGôs, OPDôs, grupos organizados y propietarios privados. 
 
La coordinación del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la 
Reforestaci·n Nacional ñMar²a Carla Rivera Tejadaò desde su creaci·n al 
período comprendido en la auditoría (2006-2009) estuvo bajo la gestión de dos 
titulares nombrados por la SERNA. 
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C.  OBJETIVOS DEL EXAMEN 
 
Objetivo General 
Determinar la eficiencia y eficacia de la gestión realizada por el Programa de 
Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación Nacional, en relación al 
manejo de los fondos asignados y el cumplimiento de la normativa legal, 
acciones operativas y administrativas de los procedimientos establecidos. 

. 
Objetivos Específicos 
1. Verificar la ejecución de los procedimientos y normas establecidas para el 

desarrollo del objetivo del programa vinculado con los componentes de 
reforestación. 

2. Determinar la realización de acciones de seguimiento en aspectos técnicos 
metodológicos, en el desarrollo de proyectos financiados  por el programa.  

3. Verificar que los fondos asignados por el programa de Conservación del 
Medio Ambiente y Reforestación Nacional han sido utilizados de forma 
eficaz.  

4. Comprobar el cumplimiento de los instrumentos legales celebrados entre el 
Programa y los beneficiarios.  

 
D.  ALCANCE DEL EXAMEN 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión de 37 expedientes de 
proyectos, conteniendo documentación de respaldo presentada por los 
beneficiarios de proyectos aprobados y financiados por el Programa, cubriendo 
el período del 2 de enero de 2006 al 31 de junio de 2009. 

 
E. LIMITANTES DE LA AUDITORÍA 

En la ejecución de la auditoría efectuada al Programa de Conservación del 
Medio Ambiente y la Reforestación Nacional se tuvieron las siguientes 
limitantes: 
Á Cambio de personal clave en la Dirección y Administrativo del Programa 

que provocaron retrasos en la entrega de la información.  
Á Falta de marco jurídico que respaldara los procedimientos y 

operaciones realizadas en el programa. 
Á Falta de colaboración en la entrega de la información, por parte del 

enlace asignado por la Secretaría. 
 

F.  BASE LEGAL, OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL PROGRAMA 
 

a) Base Legal  
1. Ley General del Ambiente y su Reglamento. 
2. Ley de Creación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SINEIA) y su Reglamento. 
3. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
4. Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
5. Manual Técnico de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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b) Objetivos del Programa  
1. Recuperar y ampliar en forma participativa la cobertura de las áreas de 

vocación forestal con fines de protección y la producción de bienes y 
servicios ambientales. 

2. La generación de empleo e ingresos y por lo tanto el mejoramiento de la 
calidad de vida de la sociedad hondureña. 

3. Contribuir con sus acciones con el Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR) en los lineamiento y políticas de el desarrollo económico 
forestal, desarrollo forestal comunitario, restauración de ecosistemas y 
desarrollo de las áreas protegidas y de biodiversidad.  

4. Contribuir en el fortalecimiento de la Estrategia para la Reducción de la 
Pobreza priorizando las acciones en favor de grupos y zonas más 
postergadas del país y disminuir la vulnerabilidad ambiental y acelerar el 
crecimiento económico, equitativo y sostenible.  

5. Implementar y financiar proyectos de reforestación y conservación con el fin 
de lograr una reducción significativa en la tasa de reforestación, mitigación 
del proceso de desertificación y enfrentar el cambio climático. 

 
c) Funciones del Programa 

1. Promover, recepcionar y evaluar los proyectos de conservación, protección y 
reforestación que se presenten. 

2. Asignación de recursos financieros a los proyectos evaluados 
favorablemente. 

3. Establecer controles para el seguimiento, evaluación y monitoreo de las 
actividades del Programa y de los proyectos en ejecución. 

4. Elaborar y evaluar periódicamente el Plan Operativo y Presupuesto Anual. 
5. Elaborar la documentación para la celebración de convenios y contratos entre 

las partes firmantes. 
6. Coordinar el apoyo de cooperación con otras instituciones afines para el 

cumplimiento de los objetivos del programa. 
 

F. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

Se utilizaron las siguientes Técnicas para la Realización de Pruebas: 
 

1. Técnica de Verificación Verbal, mediante las diferentes entrevistas y reuniones 
con los encargados de ejecutar proyectos y personal técnico y administrativo del 
programa. 
 

2. Técnica de Verificación Escrita, mediante el análisis, conciliación y 
confirmación de los documentos proporcionados por la administración del 
programa. 
 

3. Técnica de Verificación Física, mediante las inspecciones in situ realizadas a 
las áreas donde se ejecutaron los proyectos. 
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H. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL PCMARN ñMARĉA CARLA RIVERA 
TEJADAò 

 
La estructura del Programa es la siguiente:  

 
Nivel Ejecutivo: Coordinador del Programa. 

 
Nivel de Apoyo: Secretaria, Asistente Técnico, Administrador, Asistente de 

Administración. 

 
Nivel Operativo: Encargados de Regionales, Responsable de Monitoreo y 

Seguimiento.   

 

I. CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES INFORME ANTERIOR.  

No se han efectuado auditorías anteriormente.  
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CA PÍTULO II  
 

CONSIDERACIONES DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y LA REFORESTACIÓN 

 

A.  MEDICIÓN DE LA EFIENCIA Y EFICACIA 

La presente auditoría se centró en la revisión de proyectos de protección, 
conservación de medio ambiente y reforestación, para lo cual se determinó una 
muestra de 37 expedientes correspondiente a 341 propuestas de proyectos 
aprobados por el programa, acordados mediante 3 contratos y 34 convenios a 
los que se les asignó un presupuesto para su ejecución por un monto inicial de 
(NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO 
DIECISÉIS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS) L. 9,439,166.90 de los 
cuales se había entregado un total de (CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL UNO LEMPIRA CON CATORCE CENTAVOS) L. 
5,982,001.14, equivalente al  63.37% distribuido en tres desembolsos, de 
acuerdo a los porcentajes definidos en los contratos y el anexo de los convenios 
como se detalla a continuación: 
Á Primer desembolso de (CUATRO MILLONES SEISCIENTO ONCE MIL 

CUATROCIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CENTAVOS) L. 4,611,432.59 equivalente al 48.85% del total 
aprobado, correspondiente a 37 proyectos.  

Á Segundo desembolso de (UN MILLÓN NOVENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES) L. 
1,092,904.73 equivalente al 11.58% del total aprobado, correspondiente a 21 
proyectos. 

Á Tercer desembolso de (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIECIOCHO 
CENTAVOS) L. 277,664.18 equivalente al 2.94% del total aprobado, 
correspondiente a 14 proyectos. (Ver grafico Nº1) 
Quedando un saldo pendiente de pago de (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 
LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS) L. 3,457,165.76 
equivalente al 36.63% del total aprobado, este valor se encontraba en mora 
al período comprendido por la auditoría (2006- junio 2009). Esta situación se 
debe a la aprobación de nuevos proyectos, sin haber efectuado la 
cancelación de desembolsos pendientes de pago.  
En algunos casos se financiaron varios proyectos simultáneamente a una 
misma organización o institución, omitiendo su capacidad de ejecución 
debido a la falta de resultados preliminares.    
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Grafico Nº 1 
 
De la muestra analizada, se determinó que todos los proyectos presentaron 
problemas en su formulación (propuestas presentadas), aprobación (convenios y 
contratos) y ejecución.  
En la gira de campo realizada en nueve lugares diferentes, se encontró que los 
proyectos de reforestación financiados por el PCMARN ñMar²a Carla Rivera Tejada 
en 4 municipios de Francisco Morazán (Nueva Armenia, San Buena Ventura, 
Sabana Grande, Santa Ana y Villa de San Francisco) no cumplieron con los 
objetivos establecidos.  
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Grafico Nº 2 
 
Conclusión 
El PCMARN ñMar²a Carla Rivera Tejadaò, no ha cumplido con el objetivo para el 
cual fue creado, debido a: 

 En  tres años de operación evaluados, se observó la falta de una adecuada 
planificación en el manejo de los fondos que generó retrasos en los pagos 
para la ejecución de los proyectos. 

 La muestra que se determinó para realizar el examen representa el 10% de 
la población (341), a pesar de que se tomó una muestra pequeña se pudo 
identificar debilidades en todos los expedientes revisados de proyectos, sin 
excepción alguna. (Ver grafico Nº 2). 

Distribución de Desembolsos de la Muestra 
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 Las propuestas de proyectos presentadas por los beneficiarios, contratos y 
convenios suscritos con el programa, fueron mal formulados lo que ocasionó 
deficiencias en la factibilidad de proyectos.     
  

Recomendación Nº 1: 
Al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
Instruir a quien corresponda efectuar un estudio de la cartera de proyectos 
aprobados y posteriormente realizar saneamiento de la mora existente, asimismo 
evitar otorgar financiamiento a nuevos proyectos mientras existan saldos pendientes 
de pago, de los montos aprobados por el comité de adjudicación de proyectos 
mediante nueve actas (años 2006-2008). 
Diseñar guías de elaboración de proyectos adecuados a los componentes del 
programa, con la finalidad de desarrollo social no privado y en busca del 
cumplimiento de objetivos nacionales. 
Elaborar contratos y convenios acordes a las propuestas de proyectos, 
comprobando que su formulación este conforme a lo establecido en la ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento.  
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CAPITULO III 
 

AREAS EXAMINADAS 
 

A. HALLAZGOS ORIGINADOS EN LA PRESENTE AUDITORÍA 
 
1. NO SE ENCONTRÓ SOLICITUD POR ESCRITO DE LAS PROPUESTAS DE 

PROYECTOS. 
Al revisar los expedientes de los proyectos aprobados, se comprobó la ausencia 
de la solicitud de aprobación por escrito, firmada y sellada para la remisión de 
las propuestas de proyectos por parte del beneficiario o su representante al 
Programa  para la Conservación del Medio Ambiente y Reforestación Nacional.  

 

Continua, (anexo Nº 1)  
 

Incumpliendo con lo establecido en: 
Procedimiento a seguir para la Aprobación de Propuestas de Proyectos de 
Reforestación, Protección y Conservación, Requisitos complementarios, inciso ñaò. 
Reglamento Operativo del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la 
Reforestaci·n Nacional ñMar²a Carla Rivera Tejadaò, Capitulo 5, Art²culo NÜ 14.  
 
Conforme a la opinión del Equipo Auditor: el Equipo Técnico Evaluador, al realizar 
análisis de propuestas no consideró el cumplimiento del requisito de la presentación 
de la solicitud por escrito de los beneficiarios, previa remisión al comité de 
adjudicación de recursos.  
 
Al no existir una nota de remisión de la propuesta firmada y sellada, se desconoce 
quien es el responsable directo del proyecto por lo que será difícil establecer un 
canal de comunicación de manera oficial. 
 
Recomendación Nº 2: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la 
Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones a quien corresponda, verificar que las propuestas de proyectos 
presentadas incluyan la solicitud en forma escrita por el representante de la 
institución proponente o el apoderado legal designado, en caso de que no se 
incluya este documento devolver la propuesta hasta que sea anexado, asimismo 
implementar un registro de recepción de propuestas recibidas. 
 
 
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio ó  

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Comayagua Comayagua 5 C004-2006 
Conservación y reforestación área productora de 
agua cuenca el Coyolar, del Municipio de 
Comayagua   Anexo I ïB. 

Comayagua 
Minas de 
Oro 

6 C108-2007 
Conservación del Medio Ambiente y La 
Reforestación de Zona Forestal Protegida. 
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2. LOS DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES NO ESTA FOLIADA 
En el análisis de los 37 expedientes desarrollados, se comprobó que la 
documentación soporte de los mismos no esta foliada, por lo que fue imposible 
determinar un orden lógico de la documentación y comprobar que se encontrará 
completa; incumpliendo con lo establecido en la norma número TSC-NOGECII-V-
008 del Marco Rector del control Interno Institucional, capítulo V Normas 
Generales Relativas a las Actividades de Control Interno. 

 
     Según la opinión del Equipo Auditor: el personal del programa no ha considerado 

de relevancia foliar la documentación soporte de los proyectos.  Al no foliarse la 
documentación será imposible llevar un orden cronológico de las transacciones 
realizadas, además será difícil detectar el extravió de documentación. 

 
Recomendación Nº 3: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional.   
Instruir a quien corresponda para que sean foliados todos los expedientes de 
proyectos financiados con fondos del programa. 

 
3. EL EQUIPO TECNICO EVALUADOR NO EXIGIÓ A LOS BENEFICIARIOS, 

REALIZAR LOS CAMBIOS RECOMENDADOS, EN LA REVISIÓN DE 
PROPUESTAS DE LOS PROYECTOS, PREVIO A SU APROBACIÓN.  
En la revisión de los expedientes de los proyectos aprobados, se observó la 
existencia de cambios en el presupuesto (plan de inversión y metas), 
recomendados por el Equipo Técnico Evaluador, los cuales no fueron 
notificados por escrito a los beneficiarios, para que estos realizarán los ajustes 
pertinentes, estos proyectos son los siguientes: 

 
Departamento Municipio Monto de 

Propuesta 
Original 

Monto 
Modificado 
y Aprobado 

Nombre de la Propuesta del 
Proyecto 

Comayagua Comayagua L. 1,500,000 L. 1,500,000 Conservación y Reforestación 
Área Productora de Agua de la 
Cuenca el Coyolar, Municipio de 
Comayagua, anexo I-B 

Comayagua Minas de 
Oro 

L. 379,670 L. 357,670 Conservación del Medio 
Ambiente y la Reforestación de 
Zona Forestal Protegida. 

   Continua, (ver anexo Nº 2) 
 
Incumpliendo con lo que establecen los Criterios de Elegibilidad y Lineamientos 
Generales para el Financiamiento de Proyectos, procedimientos a seguir para la 
aprobación de propuestas de proyectos de reforestación, protección y 
conservación, numeral 5. 
 
El Equipo Auditor concluye que: el Equipo Técnico Evaluador y monitoreo de los 
proyectos incumplió con sus funciones en el proceso de revisión, al no devolver 
las propuestas de proyectos a los beneficiarios para que se hicieran los ajustes 
propuestos en el formato de revisión. Al no devolverse las propuestas de los 
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proyectos a los beneficiarios, para que se efectúen los ajustes pertinentes de 
acuerdo a las recomendaciones, ocasiona problemas en la ejecución de las 
actividades, ya que los valores reflejados en el PCMARN ñMar²a Carla Rivera 
Tejadaò de Inversión estarán desacordes a las metas y el beneficiario carecerá 
de un plan que muestre las actividades conforme a un presupuesto real.  
 
Recomendación Nº 4: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador y monitoreo de proyectos, que 
se exija a los beneficiarios en forma escrita, realizar los ajustes recomendados 
en la revisión de las propuestas de proyectos, caso contrario no se deberán 
aprobar las propuestas. Estas propuestas también deberán ser presentadas por 
el beneficiario en formato digital (CD), para facilitar las modificaciones.  
 
Elaborar una nueva matriz de revisión de propuestas, en forma detallada 
(técnica- administrativa) que incluya fecha de elaboración, nombre y firma del 
técnico y del beneficiario. 

 
4. LOS OBJETIVOS GENERALES DE PROYECTOS EN DIFERENTES ZONAS 

DESCRIBEN EL MISMO LUGAR DE EJECUCIÓN. 
En el análisis de la información contenida en tres expedientes de proyectos 
aprobados (Llano Largo, Los Analitos y Agua Caliente), correspondientes a la 
municipalidad de La Iguala, Lempira se comprobó que los objetivos generales 
plasmados en cada uno de ellos son iguales, sin embargo están ubicados en 
sitios diferentes a excepción de la microcuenca de Agua Caliente. 
 

Nº Nombre del Proyecto Objetivos Generales 

1 Construcción de cerca perimetral  
comunidad de Llano Largo 

Manejar el recurso forestal bajo el principio de protección de 
la biodiversidad, rendimiento sostenible y el concepto de uso 
múltiple del  recurso atendiendo sus funciones ecológicas. 
Proteger el área de microcuenca Agua Caliente del 

municipio de la Iguala centro a fin de no alterar las 
condiciones ecológicas y cooperar en la protección de los 
recursos. 

2 Construcción de cerca perimetral de 
la microcuenca Los Analitos 

Manejar el recurso forestal bajo el principio de protección de 
la biodiversidad, rendimiento sostenible y el concepto de uso 
múltiple del  recurso atendiendo sus funciones ecológicas. 
Proteger el área de microcuenca Agua Caliente del 

municipio de la Iguala centro a fin de no alterar las 
condiciones ecológicas y cooperar en la protección de los 
recursos. 

3 Construcción de cerca perimetral 
microcuenca Agua Caliente 

Manejar el recurso forestal bajo el principio de protección de 
la biodiversidad, rendimiento sostenible y el concepto de uso 
múltiple del  recurso atendiendo sus funciones ecológicas. 
Proteger el área de microcuenca Agua Caliente del 

municipio de la Iguala centro a fin de no alterar las 
condiciones ecológicas y cooperar en la protección de los 
recursos. 

       

Incumpliendo con lo establecido en la norma número TSC-NOGESCI V-07 y 
Declaración número TSC-NOGESCI V-07.01 del Marco Rector del Control 
Interno Institucional.  
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Conforme  a los análisis hechos por Equipo Auditor se determinó que: el Equipo 
Técnico Evaluador de monitoreo no hizo énfasis, en que los objetivos estuvieran 
acordes al área de ejecución de los proyectos.   
Al no concordar los objetivos generales de los proyectos con la ubicación donde 
se realizaran actividades de los mismos y estén relacionados con proyectos 
diferentes, denota baja calidad en la presentación y revisión de las propuestas 
de proyectos.     

 
Recomendación Nº 5: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones a las personas responsables de la elaboración, revisión y 
aprobación de los objetivos generados de los diferentes proyectos, los realicen 
de acuerdo a las especificaciones y necesidades de cada zona, describiendo 
claramente el lugar de ejecución de los mismos. 

 
5. LA INFORMACION DE LOS ASPECTOS TECNICOS, SOCIALES Y 

FINANCIEROS DE LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS ESTA 
INCOMPLETA. 

           En la revisión de los expedientes de proyectos aprobados a las Municipalidades 
de la Iguala, departamento de Lempira, Ojojona y Sabana Grande en Francisco 
Morazán, la descripción de los aspectos técnicos, financieros y sociales no 
cumplen con la información requerida por el Programa de Reforestación.  

 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Monte Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Analitos 

Continua, (ver anexo Nº 3) 
 

Incumpliendo con lo establecido en: Guía para la Presentación de Propuestas 
de Proyectos de Reforestación y Conservación capitulo III.- Formulación, 
numerales 5.1.- Aspectos Técnicos, 5.3 Aspectos Financieros y 5.7 Impactos 
Sociales 
 
Según la opinión del Equipo Auditor: el Equipo Técnico Evaluador aprobó 
propuestas de proyectos con información incompleta de aspectos técnicos, 
financieros y sociales.  

             
Cuando la propuesta de proyecto no cuenta con esta información es imposible 
conocer su localización geográfica, condiciones naturales y ambientales 
favorables o  adversas a tomar en consideración, dimensiones, bienes o 
servicios que va a producir, descripción de la(s) tecnología(s) a emplear y 
cronograma secuencial de ejecución actualizado, beneficios sociales directos e 
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indirectos en la población, contribución a la reducción de la pobreza, costos de 
administración, operación y mantenimiento. 
 
Recomendación Nº 6: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador de proyectos, realizar 
revisiones objetivas de las propuestas y no aprobarlas en caso de 
incumplimientos en el desglose de su contenido y notificarlo a los proponentes. 

 
6. EL IMPACTO DE SOSTENIBILIDAD SE PRESENTÓ DE MANERA 

INCOMPLETA EN ALGUNAS PROPUESTAS DE PROYECTOS. 
      Al analizar las propuestas de los proyectos aprobados de la Municipalidad de la 

Iguala, departamento de Lempira, se encontró que la descripción de la 
sostenibilidad de estos no cumple con la información requerida por el programa; 
asegurar la sostenibilidad 3 años como referencia inicial. 

 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato 
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Monte Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Analitos 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca 
Cerro El Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

 

Incumpliendo con lo establecido en: Guía para la Presentación de Propuestas 
de Proyectos de Reforestación y Conservación, capítulo número III.- 
Formulación en el numeral 5.8.- sostenibilidad. 
 

Conforme a la opinión del Equipo Auditor: en la revisión de las propuestas de La 
Iguala, el Equipo Técnico Evaluador no se cercioró que los aspectos de 
sostenibilidad demostraran la factibilidad del proyecto, una vez concluida su 
ejecución. 
 
Al no presentarse la información necesaria que muestre la sostenibilidad de los 
proyectos es difícil identificar si la organización y administración propuesta es la 
apropiada para la ejecución del proyecto, asimismo se desconoce la 
disponibilidad del recurso financiero, técnico, material y humano para el 
mantenimiento del proyecto. 
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Recomendación Nº 7 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador de los proyectos para que se 
devuelvan a los proponentes que incumplan con lo solicitado en la guía de 
presentación de propuestas de proyectos de reforestación y conservación. 

 
7. ALGUNOS BENEFICIARIOS NO PRESENTARON EN LA FORMULACIÓN DE 

LA PROPUESTA DE LOS PROYECTOS, LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES 
CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL PROGRAMA DE 
REFORESTACIÓN.   

           Al revisar las propuestas de los proyectos, aprobados de las Municipalidades de 
La Iguala, Camasca, departamentos de Lempira e Intibucá respectivamente, se 
determinó que la descripción de los aspectos institucionales no cumple con la 
información solicitada por el Programa de Reforestación.  

 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato 
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Monte Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Analitos 

Continua, (ver anexo Nº 4) 
 
Incumpliendo lo establecido en la Guía para la Presentación de Propuestas de 
Proyectos de Reforestación y Conservación, Capitulo III.- Formulación, numeral 5.4, 
Aspectos Institucionales. 
 
Acorde a la opinión del Equipo Auditor: El Equipo Técnico Evaluador de proyectos, 
efectuó una inadecuada revisión de propuestas de proyectos lo que se refleja en la 
información incompleta de los aspectos institucionales.  
 
Al faltar esta información en las propuestas, no se podrá conocer el marco legal que 
respalda a la institución ejecutora, la estructura organizativa por si amerita reforzarla 
para la ejecución eficiente del proyecto, capacidad técnica, administrativa y 
financiera. 
 
Recomendación Nº 8: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la 
Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador que desempeñen sus obligaciones 
y funciones con responsabilidad, conforme a los lineamientos establecidos para el 
desarrollo de los proyectos y demás leyes y normas administrativas existentes. 
 
 
 
 



14 

 

8. EN LAS PROPUESTAS DE LOS PROYECTOS APROBADOS NO SE 
ESPECIFICA EL IMPACTO DE GÉNERO. 
Al revisar las propuestas de los proyectos aprobados se pudo verificar que no se 
especificó el impacto de género tal como lo solicita la guía para presentación de 
propuestas de proyectos, entre estos se encuentran los siguientes: 
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Comayagua Comayagua 5 C004-2006 
Conservación y Reforestación Área Productora 
de Agua Cuenca el Coyolar, del Municipio de 
Comayagua  Anexo I ïB 

Comayagua 
Minas de 
Oro 

6 C108-2007 
Conservación del Medio Ambiente y La 
Reforestación de zona forestal Protegida 

Continua, (ver anexo Nº 5 y Nº 6) 
 

Incumpliendo con lo que establece la Guía de Presentación de Proyectos de 
Reforestación y Conservación en el capítulo III, Formulación, numeral 5 
ñalternativas propuestasò, inciso 5.6 ñimpacto de géneroò. 
 
Una revisión deficiente por parte del Equipo Técnico Evaluador de los proyectos 
crea desconocimiento de la participación real de la mujer y su incidencia en el 
programa de reducción de la pobreza.  
La ausencia de esta información en las propuestas de los proyectos impide 
garantizar la participación y sus beneficios a los hombres y mujeres en el 
desarrollo del proyecto, identificando los efectos e impactos socioeconómicos 
esperados, asimismo atender la promoción y el fomento de la participación 
equitativa de ambos géneros en todo el ciclo de vida del proyecto. 
 
Recomendación Nº 9: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la 
Reforestación Nacional. 
Instruir al Equipo Técnico Evaluador de proyectos, comprobar que se defina en 
las propuestas de proyectos el impacto de género y crear una base de datos 
donde se especifique los empleos directos e indirectos, clasificados por género 
que sirva para la evaluación del beneficio generado por cada proyecto. 
 

9. EL IMPACTO DE RIESGOS NO ESTA DEFINIDO EN ALGUNOS PROYECTOS. 
En la revisión de propuestas de los proyectos aprobados, se pudo verificar que 
no se presentó la información sobre el impacto de riesgos tal como lo solicita la 
guía para presentación de propuestas de proyectos. Como por ejemplo: 
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Monte Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Analitos 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 
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Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca Cerro El 
Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

 

Incumpliendo con lo establecido en: Tabla de contenido para la aprobación de 
propuestas de proyectos de reforestación, protección y conservación, Capitulo III.-
Formulaci·n, numeral 5 ñalternativas propuestas, 5.9 riesgos;  y el Manual de 
Normas Generales de Control Interno del Tribunal Superior de Cuentas, Capitulo III 
Normas Generales Relativas a la Evaluación de Riesgos inciso 3.1 Identificación y 
Evaluación de Riesgos. 
 
Conforme a la opinión del Equipo Auditor: en el análisis efectuado por el Equipo 
Técnico Evaluador de proyectos, se omitió la importancia de la determinación del 
impacto de riesgos para la factibilidad y sostenibilidad del mismo.  
 
Al no considerarse esta información en las propuestas de los proyectos, ocasiona 
demoras previsibles en algunas de sus fases y probables obstáculos  de orden 
financiero. 
 
Recomendación Nº 10: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la 
Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador de proyectos que se de énfasis en 
el impacto de los riesgos de los proyectos y definir si el proyecto puede ser sujeto a 
financiamiento previo visita e informe de campo. 
 
10. ANTECEDENTES DE PROPUESTAS DE PROYECTOS MAL FORMULADOS 

Al revisar la documentación de las propuestas de proyectos, se encontró que 
los antecedentes están mal formulados en ciertos proyectos aprobados, los que 
se detallan a continuación:  
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Monte 
Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Analitos 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca 
Cerro El Frijolillo 
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Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

Intibucá Camasca 4 C004-2007 Camasca con agua abundante en el 2007 

 

Incumpliendo con lo establecido en la Guía de Presentación de Proyectos de 
Reforestación y Conservación en el Capítulo II Marco de Referencia, inciso 1 
Antecedentes. 
 
El Equipo Auditor concluye que: la revisión inadecuada de las propuestas, por 
parte del Equipo Técnico Evaluador y monitoreo de proyectos genera 
deficiencias en la calidad de la presentación de las mismas.    
 
La falta de los antecedentes en los proyectos impide comprender en forma 
inmediata los factores que han dado origen a los proyectos, área de ámbito 
nacional y sectorial de influencia, sus variables económicas, sociales, políticas, 
institucionales, legales, culturales, de género y la relación con otros programas 
y proyectos de manera resumida. 
 
Recomendación Nº 11: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Verificar el cumplimiento de los requisitos de la guía para la presentación de 
propuestas, para lo cual se debe elaborar e implementar una ficha de control de 
calidad, por parte del Equipo Técnico Evaluador. 

 
11. LA DESCRIPCIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS NO ESTÁN 

CUANTIFICADAS. 
            En el análisis de los expedientes de proyectos aprobados a la Municipalidad de 

La Iguala, departamento de Lempira, se constató que la descripción de las 
metas no cuantifican los productos, como por ejemplo: 

 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Monte Verde. 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Analitos. 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca 
Cerro El Frijolillo. 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación  en la Comunidad de San Miguel. 
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Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre.  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

 

Por lo que se incumple con Guía para la Presentación de Propuestas de 
Proyectos de Reforestación y Conservación, Capitulo III.- Formulación, numeral 
3.- metas. 
 
Acorde a los análisis realizados por equipo que hizo la auditoría se concluye 
que: el Equipo Técnico Evaluador y monitoreo, en la revisión de ciertos 
proyectos obvió que las metas estuvieran cuantificadas.   
Al no existir cuantificación de metas, se desconoce el fin que se persigue en la 
definición de objetivos generales y específicos de cada proyecto, sin esta 
información es imposible definir con mayor precisión los costos en mano de 
obra, materiales y equipo necesario para cada actividad y determinar el periodo 
de ejecución. 

 
Recomendación Nº 12: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador y monitoreo de proyectos, que 
cumplan sus obligaciones y funciones, conforme a los lineamientos establecidos 
para la elaboración de propuestas de proyectos. 

 
12. FALTA DE MAPA EN ALGUNOS EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS, QUE 

MUESTRE LA UBICACIÓN DE LOS MISMOS.  
Al revisar algunos expedientes de los proyectos, no se encontró el instrumento 
geográfico ñmapaò, que defina la ubicación precisa de cada proyecto y las 
actividades principales, como por ejemplo: 
 

 
Departamento 

Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Francisco 
Morazán 

Santa Ana 5 C073-2007 Establecimiento de Zonas Dendroenergéticas 

Francisco 
Morazán 

Villa de San 
Francisco 

5 C056-2007 Protección de la Microcuenca Capiro  Anexo I 

Continua, (Ver anexo Nº7) 
 
Incumpliendo con lo establecido en la Tabla de Contenido para la Aprobación de 
Propuestas de Proyectos de Reforestación, Protección y Conservación así como 
también en la guía para la presentación de propuestas de proyectos de 
reforestación y conservación, en capitulo ñI Aspectos Generales del Proyectoò 
inciso No. 2  Localización y capitulo ñIII Formulaci·nò, inciso No. 5 ñAlternativas 
Propuestasò, sub²ndice Aspectos Técnicos, Localización Geográfica. 
 



18 

 

Conforme a la opinión del Equipo Auditor: la falta de control de calidad en la 
revisión de expedientes por parte del Equipo Técnico Evaluador y de monitoreo 
de los proyectos forestales, se puede comprobar en la documentación 
incompleta de los expedientes.   
 
Esta situación genera restricciones en las acciones de monitoreo y supervisión 
para localizar, revisar el grado de avance y evaluar los impactos al medio 
ambiente donde se localizan las actividades y los productos finales, por parte del 
personal de la Unidad de Seguimiento del Proyecto y Unidad Municipal 
Ambiental.  
 
Recomendación Nº 13: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador y de monitoreo de los proyectos 
forestales, para que se exija a los beneficiarios de proyectos, la cartografía a una 
escala operativa que indique la localización del proyecto en forma general y 
específica de cada actividad de campo, para su localización, evaluación de 
dimensiones en el análisis final y el impacto a las comunidades beneficiarias de 
acuerdo a los productos finales. En el caso de microcuencas hidrológicas con 
fines de abastecimiento de agua a las comunidades para uso domestico, se 
debe exigir su inscripción en la base de datos del ICF y solicitar a la 
municipalidad respectiva hacer los tramites para su declaratoria y delimitación y 
así obtener el marco jurídico que los obliga a el cumplimiento del Artículo 124 del 
capítulo IV de la actual Ley Forestal Decreto Nº 98-2007.   
 

13. FALTA DE DOCUMENTACIÓN QUE MUESTRE LAS FUENTES DE 
SEMILLAS Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS. 
Se pudo constatar que en algunos expedientes de proyectos de reforestación 
no se encuentra la información de las fuentes de semillas, producción de 
plántulas y sitio de compra de semillas y plántulas por especie, los que se 
detallan a continuación: 
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio 

Nº 
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral La 
Cumbre. 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero 
para Reforestación  en la Comunidad de 
San Miguel. 

Francisco 
Morazán 

Ojojona 5 C068-2007 
Plan integral de protección de la 
Microcuenca Las Olominas, Municipio de 
Ojojona, Francisco Morazán. 

Francisco 
Morazán 

Sabana 
grande 

5 C070-2007 
Plan  Integral de Protección de la 
Microcuenca Quebrada el Bobo. 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de un bosque energético 
para la Comunidad Las Vegas   Anexo 1-A 

Comayagua Minas de Oro 6 C108-2007 
Conservación del Medio Ambiente y la 
reforestación de zona forestal protegida. 
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Departamento Municipio Acta 
Convenio 

Nº 
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Comayagua Comayagua 5 C004-2006 
Conservación y reforestación área 
productora de agua cuenca el Coyolar, 
Municipio de Comayagua    Anexo  I ïB 

Intibucá 
San Francisco 
de Opalaca 

9 C017-2008 
Reforestación en el Municipio de San 
Francisco de Opalaca Anexo   I ï A 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

5 C071-2007 
Plan Integral de Protección de las 
Microcuencas La Azucena, La Ciénaga  y 
El Peñón   Anexo I 

Francisco 
Morazán 

Santa Ana 5 C073-2007 
Establecimiento de Zonas 
Dendroenergéticas 

 

Por lo que se incumple con lo establecido en los Criterios de Elegibilidad y 
Lineamientos Generales para Financiamiento de Proyectos, numeral 12. 
 

     De acuerdo a la evaluación realizada por el Equipo Auditor: el Equipo Técnico 
Evaluador de monitoreo de los proyectos forestales, aprobaron propuestas de 
proyectos sin contener toda la información requerida por el PCRMARN ñMar²a 
Carla Rivera Tejadaò.  
 
La falta de información sobre el origen de las semillas y producción de plántulas 
influye negativamente sobre el material vegetativo a utilizar en la plantación, en 
las exigencias del sitio, selección de especies nativas o exóticas. 
 
Recomendación Nº 14: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Enfatizar en el cumplimiento referente a la especificación de fuentes de semillas 
y producción de plántulas por especies por parte del Equipo Técnico Evaluador  
y de monitoreo, para asegurar que los proyectos de reforestación sean un éxito, 
por lo que  no se deberán aprobar las propuestas que incumplen con estos 
requisitos. 
 

14. EN LAS PROPUESTAS DE LOS PROYECTOS APROBADOS NO SE DEFINE 
LA CALIDAD DE SITIO DE PLANTACIÓN. 

En la revisión de ciertas propuestas de proyectos aprobados, se pudo confirmar 
que no se especificó la calidad de sitios de los suelos a reforestar, como por 
ejemplo: 
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Comayagua Comayagua 5 C004-2006 
Conservación y Reforestación Área Productora 
de Agua Cuenca el Coyolar, del Municipio de 
Comayagua   Anexo I ïB 

Comayagua Humuya 7 C018-2007 
Cosecha de Agua en Zona de Recarga en 4 
Microcuencas 

Continua, (Ver anexo Nº 8) 
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Incumpliendo con lo que establecen los Criterios de Elegibilidad y Lineamientos 
Generales para el Financiamiento de Proyectos, numeral 13: Calidad de sitios de 
plantación.  
 

      El  Equipo Técnico Evaluador  y de monitoreo de los proyectos forestales, al 
evaluar la propuesta no se aseguró que esta definiera la calidad de sitios de 
plantación.  
La baja calidad de sitios de plantación, asociada a una mala selección de 
especies y deficiente calidad de fuentes de semillas o material vegetativo, afecta 
drásticamente el prendimiento y crecimiento de las plantas en los sitios de 
reforestación seleccionados. 
 
Recomendación Nº 15: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador y monitoreo de los proyectos 
forestales, cerciorarse que la calidad de sitios donde se realizará la 
reforestación, esté contemplada en las propuestas presentadas previo a la 
aprobación, considerando los objetivos de la plantación y del Programa de 
Reforestación, en caso contrario efectuar devolución de las propuestas 
solicitando por escrito  la información antes mencionada. 
 
Implementar un sistema de información geográfica que contenga información de 
las zonas de vida, isoyetas (curvas) de precipitación y temperatura, rangos, 
altitud, vulnerabilidad a la sequía y desertificación, geología, uso actual del suelo 
y tipos de suelos, para la verificación de la información de las áreas a reforestar. 
 

15. SE OMITIERON LOS COSTOS DE LAS SEMILLAS Y MATERIAL 
VEGETATIVO EN LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS APROBADOS. 

En el análisis de 5 propuestas de proyectos aprobados, se comprobó que no se 
incluyó el costo de las semillas y material vegetativo como se detallan en los 
siguientes proyectos:  
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio 

No 
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Comayagua 
Minas de 
Oro 

6 C108-2007 
Conservación del Medio Ambiente y La 
Reforestación de zona forestal Protegida. 

Comayagua Comayagua 5 C004-2006 
Conservación y reforestación área productora 
de agua cuenca El Coyol Coyolar, del 
Municipio de Comayagua    Anexo  I ïB. 

Intibucá 
San 
Francisco 
de Opalaca 

9 C017-2008 
Reforestación en el Municipio de San 
Francisco de Opalaca Anexo   I ï A. 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de un bosque energético 
para la Comunidad Las Vegas  Anexo 1-A 

Francisco 
Morazán 

Santa Ana 5 C073-2007 Establecimiento de Zonas Dendroenergéticas. 
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Por lo que se incumple con los Criterios de Elegibilidad y Lineamientos 
Generales para el Financiamiento de Proyectos, numeral 14. 
 

     Según el análisis realizado el Equipo Auditor concluye: que la inadecuada 
revisión de los expedientes por los técnicos encargados, impide que se cumpla 
con el perfil establecido según el tipo de proyectos, previo a la aprobación de los 
mismos.  
Al no incluir los costos de las semillas y material vegetativo en las propuestas, se 
desconoce el presupuesto real del proyecto y el responsable directo de su 
adquisición.  
 
Recomendación Nº 16: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Verificar que se incluyan los costos de adquisición de las semillas y material 
vegetativo en las propuestas de proyectos para reforestación, en caso contrario 
efectuar devolución de las propuestas hasta que se incluya esta información. 
 

16. FALTA DE COPIA DE CONSTANCIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA. 
Al efectuar revisión de los expedientes de proyectos aprobados se pudo 
confirmar la ausencia de copia de documentación que garantice la personalidad 
jurídica de los beneficiarios asociados (Cooperativas, Juntas de Agua y Comités 
Ambientales) como se detalla a continuación:  
 

Depto. Municipio Acta Nombre de la Propuesta Organizaciones 

Lempira La Iguala 1 Construcción Cerca Perimetral 
Microcuenca Monte Verde. 

Junta Administradora de 
Agua Potable. 

Lempira La Iguala 1 Construcción Cerca Perimetral 
Microcuenca Analitos. 

Junta Administradora de 
Agua Potable. 

Continua, (Anexo Nº9) 
 
Por lo que se incumple con los Criterios de Elegibilidad y Lineamientos 
Generales para el Financiamiento de Proyectos, Procedimiento a seguir para la 
aprobación de propuestas de proyectos de reforestación, protección y 
conservación, sección requisitos complementarios, inciso c. 
 

      Conforme la opinión de los auditores: el Equipo Técnico Evaluador y de 
Monitoreo de los Proyectos Forestales no dio importancia a la copia de 
presentación que demuestre la personalidad jurídica de la institución u 
organismo solicitante. 
 
El no contar con el documento que acredite la personalidad jurídica de los 
beneficiarios (institución u organismo) de los proyectos, genera incertidumbre 
sobre la legalidad de su funcionamiento. 
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Recomendación Nº 17: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador de Monitoreo de los Proyectos 
Forestales, que se exija en forma escrita la presentación de la copia de la 
personería jurídica de los beneficiarios antes de aprobar los proyectos. 
 

17. AUSENCIA DE LA GUÍA TÉCNICA EN ALGUNOS EXPEDIENTES DE 
PROYECTOS APROBADOS. 

Según revisión efectuada a los expedientes de propuestas de  proyectos 
aprobados, se determinó la ausencia de la guía técnica y administrativa en los 
siguientes proyectos aprobados: 
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Comayagua 
Minas de 
Oro 

6 C108-2007 
Conservación del Medio Ambiente y la 
Reforestación de zona forestal Protegida 

Intibucá 
San 
Miguelito 

7 C132-2007 
Protección del Recurso Hídrico y Repoblación 
del Municipio 

 

Incumpliendo con lo establecido en el Anexo I, del Convenio Marco firmado por 
el Ministro de la SERNA y los alcaldes de los municipios de Minas de Oro y San 
Miguelito, Cl§usula S®ptima, inciso ñbò. 
 
Conforme la opinión del auditor: el Equipo Técnico Evaluador y de Monitoreo de 
los Proyectos Forestales no elaboró la guía técnica, asimismo el Administrador 
del PCRMARN ñMar²a Carla Rivera Tejadaò no la consideró para la planificación 
de los desembolsos. 
 
La falta de este documento dificulta la ejecución y monitoreo de las actividades a 
ser desarrolladas por la institución o beneficiario, de acuerdo al monto de cada 
desembolso, por lo que se pueden realizar actividades que no están incluidas en 
el anexo I del convenio. 
 
Recomendación Nº 18: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador y de Monitoreo la Elaboración 
de las Guías Técnicas Administrativas y Actividades Principales del Anexo I de 
los Convenios, para cada propuesta, utilizando la información del cronograma de 
ejecución de actividades e implementando una ficha de control de calidad de la 
información.  
 
Analizar el cronograma de ejecución de las actividades del proyecto, 
considerando la naturaleza de las actividades y el impacto de los riesgos 
potenciales (Vulnerabilidad a la sequía y desertificación, patrón de lluvias, 
período de canícula, calidad de sitio y la información de suelos y su tenencia 
donde se ejecutaran las actividades) con la firma y fecha  del técnico que la 
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elaboró y firma del responsable de la ejecución directa de las actividades del 
proyecto. 
   

18. FALTA DE CLARIDAD JURÍDICA DEL TERRENO DONDE SE REALIZÓ EL  
PROYECTO. 

En el análisis de los expedientes de las propuestas de  proyectos aprobados, se 
comprobó la falta documentación (Constancia del Instituto de la Propiedad, 
Instituto Nacional Agrario, Catastro de la municipalidad e Instituto de 
Conservación Forestal), según tenencia del terreno en las propuestas de 
proyectos aprobados que se enumeran a continuación: 
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Comayagua Comayagua 5 C004-2006 
Conservación y reforestación área productora 
de agua cuenca el Coyolar , del Municipio de 
Comayagua    Anexo  I ïB 

Comayagua 
Minas de 
Oro 

 C018-2007 
Cosecha de agua en zona de recarga en 4 
microcuencas 

Continúa, (Anexo Nº 10) 
 
Incumpliendo con lo establecido en los Criterios de Elegibilidad y Lineamientos 
Generales para el Financiamiento de Proyectos, en el numeral 8 garantías de 
cumplimiento, en el inciso 8.1. 
 

     Acorde a la opinión del auditor: los técnicos obviaron la importancia de la 
tenencia de la tierra en sus diferentes modalidades (ejidal, nacional y privado) al 
no solicitar esta documentación en el proceso de revisión.  

 
Esto ha generado un alto riesgo de viabilidad y sostenibilidad de las actividades 
programadas en los proyectos aprobados  en especial cuando se refieren a 
propuestas de reforestación, tanto en los terrenos nacionales y ejidales donde se 
han incrementado el número de propietarios sin documentos legales. 
 
Recomendación Nº 19: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Instruir al Equipo Técnico Evaluador y de Monitoreo de los Proyectos Forestales 
que confirme la claridad jurídica de la tierra donde se implementaran las 
actividades de reforestación, exigiendo en las propuestas la presentación de la 
certificación de propiedad emitida por el Instituto de la Propiedad (IP) y un Acta 
de Compromiso por parte de los usuarios de las tierras con las municipalidades 
o con el estado representado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) en 
terrenos nacionales, para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de cada 
proyecto. 
 
En los casos de Protección de Recursos Hídricos y Reforestación se priorizará a 
las microcuencas con declaratoria aprobadas por el ICF. 
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Elaborar informes de campo previa aprobación de las propuestas de proyectos 
por parte del personal técnico del ICF, en terrenos nacionales y por las 
municipalidades en terrenos ejidales, para comprobar en el campo que no existe 
ningún grado de incertidumbre y dificultad sobre la propiedad de la tierra, de lo 
contrario descartar el financiamiento con la devolución de la propuesta, a través 
de una nota firmada por el coordinador del PCRMARN ñMar²a Carla Rivera 
Tejadaò.  
 

19. FALTA DE PRUEBAS DE PROPIEDAD DEL LOTE DONDE SE EJECUTÓ EL 
PROYECTO. 

Al revisar los expedientes de proyectos aprobados, se constató la ausencia de 
pruebas de propiedad de las áreas, donde se ejecutaron las actividades 
programadas según la guía técnica administrativa y actividades principales del 
anexo I de los convenios, en  los siguientes proyectos. 
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Comayagua Comayagua 5 C004-2006 
Conservación y reforestación área productora 
de agua cuenca el Coyolar, del Municipio de 
Comayagua    Anexo  I ïB 

Comayagua 
Minas de 
Oro 

 C018-2007 
Cosecha de agua en zona de recarga en 4 
microcuencas. 

Continúa, (Anexo Nº 11) 
 
Por lo que se incumple con los Criterios de Elegibilidad y Lineamientos 
Generales para el Financiamiento de Proyectos, en el numeral 8 Garantías de 
Cumplimiento, en el inciso 8.1. 

 
Según la opinión de los auditores: el Equipo Técnico Evaluador y de Monitoreo, 
omitió solicitar a los beneficiarios las pruebas de propiedad de las áreas antes 
de ser remitidos para su aprobación por los miembros del comité de 
adjudicación. 
  
Al no tener la garantía de la propiedad de las áreas, se crea un alto riesgo de la 
viabilidad y sostenibilidad en la ejecución de las actividades programadas en los 
proyectos aprobados, asimismo genera conflictos de uso de la tierra.  
 
Recomendación Nº 20: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador y de Monitoreo de los Proyectos 
forestales, de que se exija la presentación de pruebas de propiedad del área a 
los solicitantes de proyectos como por ejemplo: copia del titulo de dominio pleno, 
constancia del Instituto de la Propiedad, constancia extendida por la 
municipalidad (en caso de terrenos ejidales) y acta de compromiso por parte de 
los propietarios o usuarios de las tierras.  
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20. NO SE ENCONTRÓ ORDEN DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 
CONTRATOS. 

Al revisar los expedientes de proyectos financiados mediante los contratos 
aprobados, se constató la ausencia de la orden de inicio de las actividades en 3 
de ellos, suscritos entre el Secretario de Estado de la SERNA y el Director 
Ejecutivo de la Fundación Amigos de la Tigra (AMITIGRA) y el Director Ejecutivo 
de Comité  para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de 
Fonseca (CODDEFFAGOLF), para la realización de los siguientes proyectos: 
 

Departamento Municipio Acta Contrato No 
 

Nombre de la Propuesta de Proyecto 
 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

1 Cnt-009-2007 
Recuperación de la zona núcleo del parque Nacional 
La Tigra  (AMITIGRA). 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

3 Cnt-008-2007 
Construcción y mantenimiento de rondas en áreas 
prioritarias en la Tigra  (Contrato AMITIGRA). 

Valle Alianza 1 Cnt.002-2007 
Reforestación, de áreas degradadas, Bahía Chismuyo 
CODDEFFAGOLF. 

 
Incumpliendo con lo establecido en la cláusula quinta del contrato elaborado 
para la Prestación de Servicios para Manejo de Recursos Naturales con el 
Programa de Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación Nacional; 
Artículo 178. Inicio del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado 
Acuerdo Ejecutivo 055-2002, Título V Ejecución de los Contratos, Capitulo I 
Contrato de Obras Públicas, Sección A Disposiciones Generales. 
 
De acuerdo a la opinión de los auditores: el  Equipo Técnico Evaluador y de 
Monitoreo así como también el administrador del programa no tomaron en 
cuenta la orden de inicio, para el período de ejecución en el desarrollo del 
proyecto.  

        
Recomendación Nº 21: 
Al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
En la elaboración de los convenios, incluir una clausula que estipule como 
responsabilidad del coordinador emitir nota de inicio del proyecto, una vez que 
se reciba el primer desembolso, estableciendo el plazo estipulado en la Ley de 
Contratación del Estado. 

  
Recomendación Nº 22: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al administrador del PCRMARN ñMar²a Carla Rivera Tejadaò 
y al supervisor asignado para que realice seguimiento y confirme el 
cumplimiento del contrato en todas sus cláusulas y posteriormente emitir 
informes debidamente firmados y fechados sobre las situaciones encontradas a 
partir de la orden de inicio. 
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21. NO SE EFECTUÓ NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR PARA 
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTRATOS. 

En el análisis de los expedientes de ciertos contratos, se constató la ausencia de 
la nota de nombramiento del técnico supervisor por parte del coordinador del 
PCRMARN ñMar²a Carla Rivera Tejadaò para dar el seguimiento de las 
actividades de los contratos aprobados  según se detalla a continuación: 
 

 
Departamento 

 
Municipio Acta Contrato Nº Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Francisco 
Morazán 

Distrito Central 1 Cnt-009-2007 
Recuperación de la zona núcleo del parque 
Nacional La Tigra  (AMITIGRA). 

Francisco 
Morazán 

Distrito Central 3 Cnt-008-2007 
Construcción y mantenimiento de rondas en áreas 
prioritarias en la Tigra  (Contrato AMITIGRA). 

Valle Alianza 1 Cnt.002-2007 
Reforestación, de áreas degradadas, Bahía 
Chismuyo CODDEFFAGOLF. 

 

Incumpliendo con lo establecido en la cláusula décima primera del Contrato para 
la Prestación de Servicios para Manejo de Recursos Naturales, suscrito entre el 
Secretario de Estado de la SERNA y el Contratista; Artículo No. 82 supervisión 
de la Ley de Contratación del Estado Decreto No. 74-2001 y los Artículos No. 
215, 216 y 217 de la Sección E Supervisión del Contrato del Reglamento de la 
Ley de Contratación del Estado Acuerdo Ejecutivo No. O55-2002. 
 
Conforme a la opinión del auditor: el coordinador del PCRMARN ñMar²a Carla 
Rivera Tejadaò omitió nombrar el supervisor de los proyectos oportunamente de 
acuerdo a lo establecido en los contratos.   
 
La ausencia del técnico supervisor crea deficiencia en el control oportuno sobre 
el proceso de monitoreo y seguimiento de cada contrato, por lo que los 
productos finales no cumplirán con los objetivos para los que fue creado el 
PCRMARN ñMar²a Carla Rivera Tejadaò.  
 
Recomendación Nº 23: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Cumplir fielmente con todas las cláusulas establecidas en los contratos para 
llevar a cabo los objetivos del Programa de Conservación. 
 
 

22. FALTA DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE LOS PRODUCTOS 
ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS. 

Según revisión efectuada a los expedientes de  proyectos aprobados y que han 
sido finiquitados, se constató la ausencia del acta de recepción de los productos 
a ser entregados a los beneficiarios directos, en los proyectos siguientes: 
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Departamento Municipio Acta 
Convenio Nº 
Contrato Nº. 

Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Francisco 
Morazán 

Distrito Central 1 Cnt-009-2007 
Recuperación de la zona núcleo del parque 
Nacional La Tigra  (AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

Distrito Central 3 Cnt-008-2007 
Construcción y mantenimiento de rondas en áreas 
prioritarias en la Tigra  (Contrato AMITIGRA) 

Continúa, (Anexo Nº 12). 
 

Por lo que se incumple con el Contrato para Prestación de Servicios para 
Manejo de Recursos Naturales con el Programa de Conservación del Medio 
Ambiente y la Reforestación Nacional, en la cláusula cuatro monto del contrato y 
forma de pago; reglamento operativo del Programa para la Conservación del 
Medio Ambiente y la Reforestaci·n ñMar²a Carla Rivera Tejadaò, Capítulo 10,  
Artículo 52, de los desembolsos y la ejecución del proyecto. Ley de Contratación 
del Estado Decreto No. 74-2001, Capítulo V Contrato de Obras Públicas, 
Sección Segunda Ejecución, Artículo 80 recepción de la obra; Reglamento de la 
Ley de Contratación del Estado Acuerdo Ejecutivo No. O55-2002, Sección D 
Recepción de las Obras y Liquidación del Contrato, Artículo 209 Recepción 
Definitiva. 
 
Como resultado de la evaluación en la ejecución de la auditoría: no se asignó 
personal para emitir el acta de recepción, una vez finalizado los proyectos según 
lo establecido en el contrato. 
Al no entregar los productos a los beneficiarios directos mediante acta de 
recepción, es imposible constatar quien es el responsable del mantenimiento y 
sostenibilidad de los productos finales entregados. 
 
Recomendación Nº 24: 
Al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
Instruir al coordinador del PCRMARN ñMar²a Carla Rivera Tejadaò para que se 
entregue a los beneficiarios directos en presencia del alcalde municipal, los 
productos finales, mediante acta de recepción del proyecto finalizado 
satisfactoriamente, la que deberá estar sustentada por los informes finales de 
ejecución, elaborado por el Equipo Técnico Evaluador y de monitoreo cuando 
son proyectos regulados mediante convenios, en el caso de los proyectos 
regulados por contrato los informes lo presentará el supervisor contratado para 
este fin.  
 
Recomendación Nº 25: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al administrador para que se elabore un plan de recepción de 
proyectos finalizados, en conjunto con los responsables del seguimiento y  
monitoreo de proyectos finalizados. 
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23. FALTA DE INFORMES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO. 
En la revisión de expedientes de proyectos aprobados, se comprobó la falta de 
informes de supervisión y monitoreo en el desarrollo de actividades y 
financiamiento de 14 proyectos finalizados y 23 con más de un (1) año en 
ejecución, como por ejemplo: 
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio Nº 
Contrato Nº 

Nombre de la Propuesta de Proyecto 
FINALIZADOS 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

1 Cnt-009-2007 
Recuperación de la zona núcleo del parque 
Nacional La Tigra  (AMITIGRA). 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

3 Cnt-008-2007 
Construcción y mantenimiento de rondas en 
áreas prioritarias en la Tigra  (Contrato 
AMITIGRA). 

Continua, (Ver anexo Nº 13 - A) 
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio 

No 
Contrato No 

Nombre de la Propuesta de Proyecto 
EN EJECUCION 

Comayagua Comayagua 5 C004-2006 
Conservación y reforestación área productora 
de agua cuenca el Coyol   Coyolar, del 
Municipio de Comayagua    Anexo  I ïB. 

Comayagua Humuya 7 C018-2007 
Cosecha de agua en zona de recarga en 4 
microcuencas. 

Continua, (Ver anexo Nº 13 - B). 
 
Incumpliendo con lo establecido en el Convenio No. C043-2006, Clausula 
Segunda Responsabilidad de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, literal e; el Reglamento de la Ley de 
Contratación del Estado Acuerdo Ejecutivo No. O55-2002, Sección E 
Supervisión del Contrato, Artículo 218 Obligaciones y Artículo 219  
Responsabilidad. 
 
Conforme a la opinión del Equipo Auditor: el personal técnico del PCRMARN 
ñMar²a Carla Rivera Tejadaò no elaboró informes de supervisión y monitoreo por 
proyecto, debido a la ausencia de un requerimiento en forma obligatoria, por el 
coordinador del PCRMARN ñMar²a Carla Rivera Tejadaò.  
 
La falta de evidencia del proceso de supervisión y de monitoreo en los proyectos 
en ejecución, repercute en la determinación del grado de avance, logros, 
valoración de riegos, identificación de indicadores y la transparencia en el uso de 
los fondos asignados.  
 
Recomendación Nº 26: 
Al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
Girar instrucciones al Coordinador del Programa de Reforestación Nacional para 
que se elabore un plan de recepción y aprobación de propuestas de proyectos y 
el plan de monitoreo de proyectos aprobados, y verificar su cumplimiento previo 
a la aprobación y a los desembolsos, para documentar con informes técnicos in 
situ la viabilidad de las propuestas y la ejecución de las actividades.  
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Recomendación Nº 27: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador y de Monitoreo, para que 
realicen informes técnicos de campo previa aprobación de la transferencia de los 
desembolsos y adjuntar copias a los expedientes de cada propuesta en 
ejecución. 
 

24. INEXISTENCIA DE INFORMES TRIMESTRALES DE LOS AVANCES 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS PRESENTADOS POR LOS BENEFICIARIOS 
DE PROYECTOS. 

Al revisar los expedientes de proyectos aprobados,  se constató la ausencia de 
informes trimestrales de los avances tanto técnicos como financieros, los cuales 
deben ser presentados por los beneficiarios del programa, donde 14 proyectos 
están finalizados y 23 tienen más de un (1) año en ejecución. 
 

Departamento Municipio Acta Convenio Nº 
Nombre del Proyecto 

Finalizados 

Intibucá Camasca 4 C004-2007 Camasca con agua abundante en el 2007. 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Monte Verde. 

Continua, (Ver anexo Nº 14 - A) 
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio Nº 

 
Nombre del Proyecto 

En Ejecución 

Comayagua Comayagua 5 C004-2006 

Conservación y reforestación área 
productora de agua cuenca el Coyol   
Coyolar, del Municipio de Comayagua    
Anexo  I ïB. 

Comayagua Humuya 7 C018-2007 
Cosecha de agua en zona de recarga en 4 
microcuencas. 

Continúa, (Ver anexo Nº 14 - B) 
 

       Por lo que se incumple con lo establecido en el  Anexo I del Convenio Marco, 
firmado entre el Secretario de Estado de la SERNA y las Municipalidades, 
Cláusula Quinta ñResponsabilidades de la Municipalidadò.  

 
Acorde a la opinión del auditor: el personal del PCRMARN ñMar²a Carla Rivera 
Tejadaò ha restado importancia al requerimiento de los informes trimestrales que 
debieron ser presentados por los beneficiarios del proyecto. 
 
Al no presentarse los informes trimestrales se carece de soporte de los avances 
y la eficacia del trabajo que se esta realizando así como también se desconoce 
las necesidades de posibles cambios en tiempo oportuno por parte del ejecutor 
del proyecto.   
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Recomendación Nº 28: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador, de Monitoreo y al administrador 
del PCRMARN ñMar²a Carla Rivera Tejadaò para que se exija el cumplimiento de 
la Cláusula Quinta del Anexo I del Convenio Marco, adjuntando los informes a 
cada uno de los expedientes de los proyectos en ejecución. 
 

25. NO SE ENCONTRÓ INFORME TÉCNICO - FINANCIERO FINAL EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS. 

En el análisis de los expedientes de los proyectos aprobados,  se comprobó la 
falta del Informe Técnico Financiero Final, en los siguientes proyectos 
finiquitados: 
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

1 Cnt-009-2007 
Recuperación de la zona núcleo del parque 
Nacional La Tigra  (AMITIGRA). 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

3 Cnt-008-2007 
Construcción y mantenimiento de rondas en 
áreas prioritarias en la Tigra  (Contrato 
AMITIGRA). 

Continua, (Ver anexo Nº15) 
 
Incumpliendo con lo establecido en el Anexo I del Convenio Marco, Cláusula 
Tercera: Desembolsos y Manejo de Fondos Cláusula Quinta: responsabilidades 
de la Municipalidad; la Guía Técnica Administrativa y Actividades Principales del 
Anexo I, Inciso 3.A: actividades relevante (s) como indicador del tercer pago 
parcial (%) del monto total; el Contrato para la Prestación de Servicios para 
Manejo de Recursos Naturales con el Programa de Conservación de Medio 
Ambiente y la Reforestación, Cláusula cuarta: monto del contrato y forma de 
pago, literal ñc,ò tercer y último desembolso.  
 
Conforme al análisis realizado por el Equipo Auditor la causa porque se dio la 
situación antes mencionada fue porque el personal del PCRMARN ñMar²a Carla 
Rivera Tejadaò no solicitó una copia del informe técnico financiero final de los 
proyectos concluidos, para adjuntarla en los expedientes ya que el informe con 
toda la documentación soporte original se encuentra en los archivos de los 
beneficiarios.  
 
Al no contar con los informes técnico financiero finales, se carece de respaldo 
de los proyectos financiados con fondos del Programa Nacional de 
Reforestación.    
 
Recomendación Nº 29: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Instruir al Administrador del Programa que una vez liquidados los proyectos, 
previo al otorgamiento del finiquito, se exija a los beneficiarios brindar copia del 
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informe técnico financiero final, para ser adjuntado en los expedientes de los 
archivos respectivos, además se deberá detallar la información requerida de 
manera uniforme en las clausulas estipuladas en los anexos de los convenios y 
las guías técnicas de los mismos. 

 
26. LAS JUNTAS DE AGUA, COMITÉS AMBIENTALES Y GRUPOS 

ORGANIZADOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA NO PRESENTARON 
CONSTANCIAS DE ACREDITACIÓN EMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD 
RESPECTIVA. 
En la revisión de los expedientes de proyectos financiados con fondos del 
Programa de Reforestación, no se encontró la constancia de acreditación, o 
aval, de las Juntas de Agua, Comités Ambientales y Grupos Organizados sin 
personalidad jurídica, la que debió ser emitida por la Municipalidad de La Iguala, 
Departamento de Lempira asimismo por la Municipalidad de las Vegas, 
Departamento de Santa Bárbara:  
 
Municipio Acta Nombre de la Propuesta Organizaciones 

La Iguala 1 Construcción Cerca Perimetral 
Microcuenca Monte Verde. 

Junta Administradora de Agua 
Potable. 

La Iguala 1 Construcción Cerca Perimetral 
Microcuenca Analitos. 

Junta Administradora de Agua 
Potable. 

Continúa, (Anexo Nº16) 
  
Incumpliendo con lo establecido en la Guía de Procedimiento para la 
Aprobación de Propuestas de Proyectos de Reforestación, Protección y 
Conservación en los requisitos complementarios en el literal ñbò. 
 

La opinión del equipo es que: el Equipo Técnico Evaluador y Monitoreo de los 
Proyectos no se aseguró de solicitar al beneficiario la documentación que 
acreditara que este pudiera ser elegible a financiamiento.  Al faltar este 
documento no existe garantía de que los fondos se utilizaron para lo que fueron 
solicitados, también se desconoce el responsable directo en caso que fracase el 
proyecto. 
 

Recomendación Nº 30: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador y Monitoreo de Proyectos, que 
se exija a los beneficiarios que no cuenten con personalidad jurídica, constancia 
de acreditación emitida por la municipalidad correspondiente y adjuntarla al 
expediente del proyecto.  

      
27. ALCALDÍAS CONTRATARON EMPRESAS DE ASISTENCIA TECNICA QUE 

NO ESTAN LEGALMENTE REGISTRADAS.  
Al efectuar revisión de los  expedientes de proyectos aprobados se determinó 
que algunas alcaldías utilizaron fondos otorgados por el PCRMARN ñMar²a 
Carla Rivera Tejadaò, para contratar empresas de asistencia técnica que no 
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están registradas legalmente, según lo notificado por la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Gobernación y Justicia, asimismo no tienen el Registro 
Tributario Nacional (RTN) emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos. La 
relación de trabajo entre los ejecutores de proyectos y las empresas consultoras 
se estableció mediante convenios de cooperación técnica.   
 

  
Departamento 

 

Municipio Empresa Consultora Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Francisco 
Morazán 

Lepaterique D´CONSULT 
Plan integral de protección de la 
Microcuenca La Montañita. 

Francisco 
Morazán 

U.N.A.H.   
Tegucigalpa 

FUNHDERA Manual Básico de para la Reforestación. 

Continua, (Ver anexo Nº 17) 
 
Incumpliendo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contratación del 
Estado, Acuerdo ejecutivo 055-20002 en el Artículo 23, sección B, capacidad de 
los contratistas. 
 
Los alcaldes contrataron servicios de asistencia técnica sin antes consultar la 
situación jurídica de las mismas, además no lo notificaron al PCRMARN ñMar²a 
Carla Rivera Tejadaò antes de realizar la contratación.  
 
Al contratar empresas que carecen de personalidad jurídica, cuando exista 
incumplimientos no se podrá proceder legalmente en contra de estas.  
 
Recomendación Nº 31: 
Al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
Instruir al coordinador del PCRMARN ñMar²a Carla Rivera Tejadaò que al 
elaborar los anexos de los convenios marco con las municipalidades, se incluya 
un inciso en la cláusula que hace referencia a las responsabilidades de la 
alcaldía, donde se especifique que no podrá celebrar contratos o convenios de 
asistencia técnica con empresas sin personalidad jurídica registrada en la 
Secretaria de Gobernación y que no cuenten con Registro Tributario Nacional. 
En caso de requerir servicios técnicos privados, estos deberán ser financiados 
con el aporte de la contrapartida del beneficiario, los que deducirán el impuesto 
respectivo, según lo establecido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos.      
 

Recomendación Nº 32: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones a quien corresponda crear una base de datos de las 
empresas consultoras y consultores independientes relacionados al ámbito 
forestal y ambiental para acreditar su capacidad técnica y administrativa.    
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28. EL PLAN DE INVERSIÓN FORESTAL NO CONCUERDA CON LOS 
OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 
Al revisar la propuesta del proyecto construcción de cerca perimetral de la micro 
cuenca la Cumbre, comunidad del Matazano de la municipalidad de La Iguala, 
departamento de Lempira, se comprobó que la descripción de las actividades  
detalladas en el plan de inversión no concuerdan con los objetivos del proyecto, 
ya que su aprobación fue para la construcción de cerca por un monto de 
(CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100 
CENTAVOS) L. 117,420.00, pero las actividades detalladas en el plan de 
inversión forestal es la compra de materiales para vivero y plantación de 17 
manzanas. 
 
Incumpliendo con lo establecido en el Anexo I del Convenio Interinstitucional 
Marco entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la 
Municipalidad de La Iguala, Lempira; Proyectos Comunitarios de Conservación y 
el Medio Ambiente y Reforestación, Cláusula Primera.- Objetivo del Anexo, 
Cláusula segunda.- Monto del Proyecto; Guía para Presentación de Propuestas 
de Proyectos de Reforestación y Conservación, Capitulo I.- Aspectos Generales 
del Proyecto, numeral 6. Costo Total del Proyecto.  
 
Conforme la opinión del Equipo Auditor se debió a: una revisión incorrecta por 
parte de Equipo Técnico Evaluador y Monitoreo de los Proyectos provoca 
discrepancias entre el presupuesto y el propósito de la propuesta.  
 
Cuando existen incongruencias entre el objetivo del proyecto aprobado y el 
desglose de actividades del plan de inversión, no hay claridad de lo que se debe 
realizar en el campo en el momento de la ejecución del proyecto.  
  
Recomendación Nº 33: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador  de Monitoreo que se devuelvan 
las propuestas de proyectos a los beneficiarios en caso que presenten 
inconsistencias en su contenido y aprobarlos hasta que se efectúen las 
correcciones pertinentes. 

       
29. EXISTEN INCONSISTENCIAS EN ACTA DE APOBACIÓN DE PROYECTOS  

Al revisar las actas aprobadas por el Comité de Adjudicación de Recursos de 
Proyectos, se encontró que el acta numero 9 de fecha 14 de agosto de 2008, 
esta firmada únicamente por el Secretario de Estado en el Despacho de 
Recursos Naturales y Ambiente Tomas Vaquero Morris faltando la firma del 
Director del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre, en esta acta se aprobaron los siguientes proyectos. 
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No. Convenio 
Nombre del 

proyecto 
Municipio Depto. 

Nombre del 
proponente 

C-001-2008  Anexo-I Parque Ecoturístico 
Portal del Cielo 

San José de 
Copán 

Copán Municipalidad 

C-001-2008  Anexo-I Fortalecimiento de 
Patronatos dirigido a 
la Reforestación 
Protección Ambiental 

San José de 
Copán 

Copán Municipalidad 

Continúa, (Ver anexo Nº 18)  
 
Por lo que se incumple con lo establecido en el Reglamento Operativo del 
Programa para la Conservación del Ambiente y la Reforestación Nacional 
ñMar²a Carla Rivera Tejadaò en Artículo 30. 
 
Según la opinión estas inconsistencias se debieron a: la falta de coordinación 
de parte de las autoridades designadas, genera la toma de decisiones en forma 
unilateral, afectando el cumplimiento de los procesos de aprobación de 
proyectos y asignación adecuada de fondos a los beneficiarios.    
       
Recomendación Nº 34: 
Al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
Girar instrucciones a quien corresponda para que se integre un Comité  
Interinstitucional de adjudicación de recursos con funciones reglamentadas, 
conformado con las instituciones involucradas en las actividades de recursos 
forestales, ambiente y finanzas, para que realice el análisis de propuestas y 
aprobación de financiamiento.  
 
Recomendación Nº 35: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Instruir al Equipo Técnico Evaluador y Monitoreo de Proyectos, realizar los 
informes o dictámenes técnicos de campo para ser presentados ante Comité de 
Adjudicación de Recursos previa la aprobación de los mismos. 
No autorizar ningún trámite sin tener copia del acta correspondiente fielmente 
firmada por todos los integrantes del Comité de Adjudicación de Recursos. 

 
30. LA DURACIÓN DEL PROYECTO INDICADA EN LA PROPUESTA NO 

COINCIDE CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I DE LOS 
CONVENIOS Y CONTRATOS.  
En el análisis de los expedientes de los proyectos aprobados, se determinó que 
el período de duración de las propuestas de proyectos presentadas es diferente 
con lo estipulado en los anexos de los convenios y contratos, a continuación se 
detallan algunos  ejemplos: 
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Continúa, (Ver anexo Nº 19) 
 
Incumpliendo con lo establecido en la Cláusula Cuatro del Anexo I del Convenio 
Interinstitucional Marco entre la SERNA y las Municipalidades y clausula quinta, 
Validez y Vigencia del Contrato firmado entre la SERNA y el Contratista; el 
Manual de Normas Generales de Control Interno del Tribunal Superior de 
Cuentas, Capitulo IV, Normas Generales Relativas a las Actividades de Control, 
numeral 4.1 Prácticas y Medidas de Control. 
  
Conforme a la conclusión del Equipo Auditor: la falta de visitas al campo por el 
Equipo Técnico Evaluador y monitoreo, previo a la aprobación de los proyectos, 
con el objetivo de identificar las dificultades de ejecución y capacidad operativa, 
impide determinar junto a los ejecutores directos, el tiempo de duración de cada 
propuesta con mayor precisión, ya que solamente se efectúan revisiones de 
escritorio. 
 
Un inadecuado análisis de elegibilidad para fijar correctamente los plazos de 
ejecución, afecta los desembolsos, asimismo el establecimiento de parámetros 
confiables para conocer el motivo de los desfases en los períodos de ejecución 
de actividades puntuales, como lo establece la Guía Técnica y Administrativa y 
Actividades Principales del Anexo I de los convenios y el cronograma de 
actividades de los contratos. 
 
Recomendación Nº 36: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador y monitoreo de proyectos, exigir 
la presentación de la información sobre rendimiento, experiencia y capacidad de 
los ejecutores directos de la actividad, así como también realizar visitas in situ 
previa aprobación de los proyectos y evitar establecer plazos no congruentes a 
las actividades de cada propuesta. 
 

31. EXISTEN INCONSISTENCIAS EN EL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS 
PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO DE LA IGUALA. 

En la revisión de la documentación soporte de los expedientes de proyectos de 
construcción de cerca perimetral, ubicado en el municipio de La Iguala 
Departamento de Lempira, se constató lo siguiente:  

a. En el plan de inversión del proyecto ejecutado en la Comunidad de 
Llano Largo, existe un error en el calculo del detalle de herramientas 

Depto. Municipio 
Nº Convenio 
o Contrato 

Nombre de la 
Propuesta 

Tiempo de 
Propuesta 

Anexo de 
Convenio 

Lempira La Iguala C043-2006 Construcción Cerca 
Perimetral 
Microcuenca Monte 
Verde 

45 días 12 meses 

Lempira La Iguala C043-2006 Construcción Cerca 
Perimetral 
Microcuenca Analitos 

45 días 12 meses 
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específicamente en el ítem de las hachas como se muestra a 
continuación: 
 

Cálculo Cantidad 
(a) 

Costo Unitario 
(b) 

Costo Total 
(c) = (axb) 

Incorrecto 3 300.00 1,200.00 

Correcto 3 300.00 900.00 

Diferencia   300.00 

 

Esta inconsistencia fue detectada por el personal técnico del 
PCRMARN ñMar²a Carla Rivera Tejadaò al efectuar el análisis 
mediante cedula de revisión, sin embargo el proyecto fue aprobado sin 
corregirse esta deficiencia por los beneficiarios.   

b. En el plan de inversión del proyecto ejecutado en la microcuenca 
quebrada el cantil de la Comunidad de Rio Blanco, no detalla la 
compra de un elemento fundamental para la construcción de cerca 
perimetral, como es el alambre de púa. Incumpliendo con el Manual de 
Normas Generales de Control Interno del Tribunal Superior de 
Cuentas, Capitulo IV, Normas Generales Relativas a las Actividades 
de Control, numeral 4.1 Prácticas y Medidas de Control y 4.5 
Instrucciones por escrito. 

  
El Equipo Técnico Evaluador y monitoreo, no efectuó revisión adecuada de los 
planes de inversión, así como también se omitió notificar las inconsistencias 
encontradas a los beneficiarios del proyecto para que estas fueran subsanadas 
previa aprobación. Esto provoca que el plan de inversión forestal no refleje los 
insumos y el monto real requerido para desarrollar el proyecto y un posible 
fracaso del mismo, por no contar con los recursos necesarios.  
  
Recomendación Nº 37: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Girar instrucciones al Equipo Técnico Evaluador y Monitoreo de Proyectos para 
que se realicen los análisis de las propuestas de proyectos con mayor 
responsabilidad y exigir los cambios a los beneficiarios en forma escrita.  

           
32. INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE FINIQUITOS DE PROYECTOS 

FINALIZADOS. 
Al revisar los expedientes de proyectos finalizados, se encontraron 
inconsistencias en la emisión de finiquitos, como se detalla a continuación: 
a) En nueve proyectos no se encontró el finiquito que debió otorgar la 

Municipalidad de La Iguala a estas comunidades de acuerdo a lo establecido 
en anexo I del Convenio Marco. 

Municipio Nombre de la Propuesta de Proyecto Comunidad 

La Iguala Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Monte Verde Los Llanos 

La Iguala Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Analitos Lagunas 

La Iguala Cerco perimetral de la microcuenca el Cantil Río Blanco 
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b) De los nueve proyectos anteriores, se emitió un solo finiquito por parte del 
programa excluyendo cuatro proyectos, para la entrega del último 
desembolso a la municipalidad de la Iguala. 

 

 
c) En un proyecto no se encontró el finiquito que debería ser otorgado por el 

Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación 
Nacional a la municipalidad una vez finalizado el proyecto.  

 

d) Existe un proyecto que cuenta con finiquito pero sin firma y sello del 
coordinador del programa. 
 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato 
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Valle Alianza 1 Cnt.002-2007 
Reforestación, de áreas degradadas, Bahía 
Chismuyo CODDEFFAGOLF 

 

e) El PCRMARN ñMar²a Carla Rivera Tejadaò estableció como procedimiento, 
conceder finiquitos a los ejecutores de  los proyectos junto con el último 
desembolso sin exigir el acta de recepción de los productos. 

 
Incumpliendo con lo establecido en el Anexo I del Convenio Nº C043-2006, 
Cláusula tercera, desembolsos, Cláusula Quinta, responsabilidad de la 
Municipalidad; Artículo 51 y 52 del  Reglamento Operativo Programa para la 

Municipio Nombre de la Propuesta de Proyecto Comunidad 

La Iguala Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente Agua Caliente 

La Iguala Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca Cerro El Frijolillo Zapote 

La Iguala Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo Llano Largo 

La Iguala Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para Reforestación 
San Miguel           

San Miguel 

La Iguala Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  Matazano 

La Iguala Cerca perimetral microcuenca Quebrada Grande Taragual 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato 
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral 
Microcuenca Cerro El Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero 
para Reforestación en la Comunidad de San 
Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral La 
Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Cerca perimetral Microcuenca Quebrada 
Grande 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato 
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Ocotepeque 
San Francisco 
del Valle 

5 C093-2007 
Protección de Microcuencas 
Abastecedora de Agua de San Francisco 
del Valle 
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Conservación de Medio Ambiente y la Reforestación  Nacional María Carla 
Rivera Tejada. 

 
Acorde a las conclusiones de la auditoría y la opinión de los auditores: el Equipo 
Técnico Evaluador y de Monitoreo no consideró relevante establecer procesos 
adecuados para el otorgamiento del finiquito al finalizar los proyectos. 
 
La falta de finiquito en los proyectos genera incertidumbre que los objetivos de 
los mismos se hayan logrado satisfactoriamente, y que los fondos otorgados a 
las organizaciones e instituciones ejecutoras fueron bien utilizadas, asimismo al 
no estar firmado el finiquito por las autoridades correspondientes perderá 
validez legal. 
Al otorgar simultáneamente el último desembolso con los finiquitos, estos se 
convierten en documentos que no garantizan el cumplimiento de las metas. 
 
Recomendación Nº 38: 
Al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
Instruir al Coordinador para que no se emitan finiquitos sin previa entrega del 
acta de recepción, liquidaciones financieras e informe final y adjuntar copia al 
expediente de cada proyecto de estos documentos. 
Modificar el contenido de la clausula tercera del anexo I del Convenio Marco, 
conforme a la recomendación anterior. 
Una vez finalizados los proyectos y emitidos los finiquitos firmarlos y sellarlos en 
caso de omisión de este procedimiento anular la validez de este documento. 
En caso de que las municipalidades sirvan de aval a las comunidades en la 
presentación de proyectos ante el PCRMARN ñMar²a Carla Rivera Tejadaò, 
exigir que las alcaldías extiendan finiquitos a los ejecutores al finalizar los 
mismos. 

 
33. EL REGLAMENTO OPERATIVO Y DOCUMENTO CONCEPTUAL DEL 

PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA 
REFORESTACIÓN NACIONAL ñMARIA CARLA RIVERA TEJADAò NO 
ESTAN APROBADOS. 
 
En el análisis del Reglamento Operativo y Documento Conceptual del Programa 
para la Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación Nacional Maria 
Carla Rivera Tejada, se comprobó que estos documentos no están oficialmente 
aprobados. 
 
Incumpliendo lo establecido en el Artículo número 41 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos y la Norma General de Control Interno número 
6.2 ñEvaluaci·n del Desempe¶o Institucionalò. 
 
Conforme a la opinión del Equipo Auditor: la falta de interés de parte de las 
autoridades correspondientes ocasiona retrasos en la aprobación de los 
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documentos que formalizan el funcionamiento del PCRMARN ñMar²a Carla 
Rivera Tejadaò.  
 
Al carecer de documentos aprobados por las autoridades pertinentes, las 
acciones realizadas por el programa carecen de un soporte legal. 
 
Recomendación Nº 39: 
Al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
Efectuar las acciones correspondientes para que se realice la actualización y 
aprobación del Reglamento Operativo y el Documento Conceptual del Programa 
para la Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación Nacional Maria 
Carla Rivera Tejada.  

34. INCUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE DESEMBOLSOS 
ESTABLECIDOS EN EL ANEXO DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. 
En el análisis del Convenio Marco Nº C093-2007 firmado entre el Secretario de 
Estado de la SERNA, Abogada Mayra Mejía Del Cid y El Alcalde Municipal de 
San Francisco del Valle, Sr. Armando Madrid Alvarado, para financiar el 
proyecto de ñProtecci·n de Microcuenca Abastecedora de Agua de San 
Francisco del Valle, Departamento de Ocotepeque y aprobado mediante acta Nº 
5 (055-2007), del 8 de junio de 2007, por un monto de (CIENTO CINCUENTA Y 
UN MIL OCHO CIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS) 
L.151,820.00, se determinó que este valor tenía que ser efectivo en tres 
desembolsos: 50%, 30% y 20%, correspondientes a los montos de: (SETENTA 
Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS) L 
75,910.00, (CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS) L 45,546.00 y (TREINTA MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRA CON CERO CENTAVOS) L 
30,364.00 respectivamente, pero al efectuar la revisión se encontraron las 
siguientes inconsistencias: 
 

a) Se elaboraron dos anexos I del convenio Nº C093-2007, firmados en fechas 
distintas por dos ministros diferentes de la SERNA, siendo estos la abogada 
Mayra Janeth Mejia Del Cid y el Ingeniero Tomas Eduardo Vaquero en el 
cual se estipula que el monto convenido de los desembolsos se hará efectivo 
en tres desembolsos: 50%, 30% y 20%. 
 

b) Existen tres Guías Técnicas Administrativas y Actividades Principales de los 
anexos I del convenio Nº C093-2007, dos de ellas estipulan tres 
desembolsos (50%, 30% y 20%), y variaciones en el orden de actividades en 
el segundo y tercer desembolso, en la tercera guía se presentan dos 
desembolsos (50% y 50%) desglosándose en el segundo todas las 
actividades.  

 
c) No se encontró evidencia que justifique la modificación de los porcentajes en 

los desembolsos estipulados en el anexo I del convenio Nº C093-2007 en la 
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tercera Guía Técnica Administrativas y Actividades Principales de este 
anexo.  

 
d) En base a la tercera guía técnica administrativa y actividades principales del 

anexo I del convenio Nº C093-2007, se efectuaron dos desembolsos por la 
cantidad de(SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS 
CON CERO CENTAVOS)  L. 75,910.00 cada uno, el primero se realizó 
mediante cheque Nº 49741 de la Tesorería General de la Republica el 26 de 
julio del 2007, según solicitud de pago número 162, de fecha 13 de julio del 
2007 y el segundo se realizó mediante transferencia Bancaria a través de 
SIAFI el 7 de agosto del 2008, a la cuenta bancaria Nº 11-105-000075-8 del 
Banco de Occidente, a favor de la Municipalidad de San Francisco del Valle, 
Ocotepeque.  

 
Por lo que se incumple con lo establecido en el Anexo I del Convenio Marco Nº 
C093-2007, Cláusula tercera desembolsos y manejo de fondos. 
 
Los técnicos encargados de elaborar las guías técnicas efectuaron cambios en 
las mismas sin existir evidencia del grado de avance de las actividades que 
justificaran las modificaciones. 
 
Al modificar los porcentajes de distribución establecidos en el Anexo I del 
convenio, con el propósito de acelerar la entrega de los pagos, reduciendo el 
número de los desembolsos para favorecer a un beneficiario, genera un 
desbalance en la programación de los compromisos adquiridos con el resto de 
los beneficiarios, ya que los fondos presupuestados para otros proyectos son 
afectados, creándose una mora presupuestaria.     
 
Recomendación Nº 40: 
Al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
Girar órdenes al Coordinador del Programa de Reforestación Nacional para que 
se elabore un Plan de Desembolso en coordinación con la Secretaría Finanzas, 
en base a las propuestas de proyectos o contratos aprobados de acorde al Plan 
Operativo Anual, asimismo este plan no podrá ser modificado, al menos de que 
exista una justificación debidamente documentada y con la respectiva 
aprobación de la comisión permanente de seguimiento. 
 
Recomendación Nº 41: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y 
la Reforestación Nacional. 
Instruir al personal técnico evaluador de propuestas de proyectos, que se 
elaboren las guías técnicas administrativas y actividades principales del anexo I, 
de acuerdo a lo aprobado por la comisión permanente de seguimiento, las que 
deberán tener fecha, nombre y firma del técnico responsable de su elaboración 
además deberá contar con el nombre y firma del beneficiario. 
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35. A LOS PROYECTOS NO SE LES BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA, 
SUPERVISIÓN Y MONITOREO, OCASIONANDO DEFICIENCIAS EN SU 
EJECUCIÓN.  
 
En la revisión de documentación de los proyectos financiados por el Programa 
para la Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación Nacional, y las 
inspecciones de campo realizadas en la Villa de San Francisco, San Buena 
Ventura, Sabana Grande, Lepaterique, Santa Ana, Ojojona, Nueva Armenia, así 
como también al Herbario Cyril Hardy Nelson Sutherland (TEFH) de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y la Fundación Amigos 
del Parque Nacional La Tigra (AMITIGRA), no se encontró evidencia de las 
supervisiones, monitoreo y asistencia técnica brindada por el personal técnico 
encargado del seguimiento a estos proyectos; encontrándose las siguientes 
deficiencias: (Ver detalle en Anexo Nº 20). 

a) En el área de plantación en el municipio de la Villa de San Francisco, no existe 
prendimiento de las plántulas, encontrándose en este sitio cultivo de granos 
básicos. 

b) Las plántulas utilizadas para realizar plantación no se produjeron en viveros 
dentro del área de plantación. 

c) No se instalaron rótulos y basureros como lo establece la Guía Técnica 
Administrativa y Actividades Principales del Anexo I en los proyectos que den 
crédito al Programa de Reforestación Nacional. 

d) Se plantaron las plántulas con la bolsa del pilón en los municipios de San Buena 
Ventura y Nueva Armenia. 

e) La modificación del anexo I del convenio marco, sin firma del alcalde municipal 
de San Buena Aventura. 

f) Al momento de preparar sitio de plantación se eliminó el sotobosque natural, lo 
que indica que no fue necesaria la reforestación en cierta área de la 
microcuenca la Ciénega. 

g) Se efectuó construcción de un lavadero público en la microcuenca El Bobo, lo 
que no es considerado una actividad de protección de la microcuenca, 
asimismo esta área tiene buena regeneración natural por lo que no se justifica 
realizar plantación en ese sitio. 

h) Establecimiento de zonas dendroenergéticas en el municipio de Santa Ana 
utilizando la especie de macuelizo que no es considerada dentro de las 
especies dendroenergéticas asimismo se destinaron áreas para plantaciones 
energéticas en un ecosistema de pinar, con indicios de incendios forestales. 

i) Se plantaron 30 pinos a orillas de la carretera principal de Santa Ana, los cuales 
presentan mal crecimiento y deformación debido a una mala selección del área 
para la especie. 

j) Se adjuntó mapa de una microcuenca que no corresponde al área administrada 
por la Unidad Municipal Ambiental de Ojojona asimismo no se encontró indicios 
de plantaciones en este municipio. 

k) Se encontraron inconsistencias en las certificaciones firmadas por el Ing. Arturo 
Rodríguez, Ing. Carlos Velásquez y Lic. Marlen Acosta de la Zona de 
Producción y Conservación Forestal de Francisco Morazán (ZPCFM) del 
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Instituto de Conservación Forestal (ICF), estas certificaciones fueron utilizadas 
para tramitar desembolsos de los proyectos. 

l) En el área núcleo del parque nacional La Tigra se realizaron plantaciones con 
especies exóticas, sin efectuar Estudio de Impacto Ambiental así como también 
en el vivero instalado en la entrada al centro de visitantes del parque, se 
comprobó la existencia de una gran cantidad de plántulas con algunas 
características fuera de los requisitos para ser plantadas. 

m) Se construyó en la microcuenca Cerro Capire de la municipalidad de Nueva 
Armenia, un muro que no está considerado como meta en la propuesta del 
proyecto presentada en el Programa de Reforestación Nacional. 

n) No se encontraron avances significativos de la elaboración del Manual Básico 
para la Reforestación a nivel de borrador que justifique el gasto realizado por 
personal del Herbario de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras 
(UNAH). 

o) Algunas de las microcuencas no están oficialmente declaradas. 
Incumpliendo lo siguiente: 

Convenios suscritos entre la SERNA y las municipalidades: 

Clausula segunda: Responsabilidades de la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente. 

a) Apoyar... 
b) Gestionar... 
c) Asistir técnicamente a los beneficiarios en sus estrategias de ejecución 

operativas. 
d) Supervisar, monitorear y evaluar el cumplimiento físico y financiero de las 

actividades aprobadas. 
e) Cumplir y velar por que se cumplan las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones legales técnicas y administrativas propias a la ejecución de este 
programa. 
 
Cnt-008-2007, Contrato para la prestación de servicios para manejo de 
Recursos Naturales con el Programa de Conservación del Medio Ambiente y la 
Reforestación Nacional. (Firmado entre la SERNA y AMITIGRA). 
 
Clausula Decima Primera: Supervisión; El coordinador del Programa para la 
conservación del medio ambiente y la reforestación nacional designará la 
persona calificada que supervisará el fiel cumplimiento de todas las 
obligaciones contra²das por ñEl Contratistaò; de tal manera que corrobore y de 
fe, que el servicio este siendo ejecutado tal como se contrató.    
 
Mediante Oficio 001-2010- Reforestación SERNA de fecha 20 de enero de 2009 
el Coordinador Nacional Programa Conservación del Medio Ambiente y la 
Reforestación Nacional SERNA, Ingeniero Eduardo Canales informa que: ñPor 
procedimiento (Contratos y Anexos) no se efectúan supervisiones previas y 
respecto a los informes trimestrales no es práctica y a nivel técnico la USP se 
determinó en su momento solamente pedir un informe final técnico financiero y 
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eso se detalla en las guías técnico-administrativo, agregado a ello cada 
certificaci·n se convierte en un informe ejecutivo de actividad por desembolsoò. 
 
La falta de asistencia técnica, supervisión y monitoreo de cada proyecto por 
parte del equipo técnico del Programa de Reforestación Nacional, generó 
desorganización en la administración y ejecución de los objetivos y metas en los 
proyectos ejecutados por los beneficiarios. 

Esta situación afecta la calidad y cantidad de agua en las microcuencas a través 
de los proyectos de conservación, protección y reforestación, asimismo las 
certificaciones no muestran acertadamente el cumplimiento de las actividades 
según lo requerido en la Guía Técnica Administrativa y Actividades Principales 
del Anexo I. En el caso que se generen bosques energéticos en sitios no 
apropiados, se pierde la finalidad de producir material energético a corto plazo y 
por el contrario lo único que se logra es protección del suelo.   
 

Recomendación Nº 42: 
Al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
Crear una comisión permanente de seguimiento, debidamente reglamentada, que 
evalué los procedimientos implementados desde la aprobación de los proyectos 
hasta su finalización, y de acuerdo a las deficiencias mencionadas anteriormente 
establecer controles y actualizar los documentos con los que cuenta el programa de 
acuerdo al campo de acción de cada proyecto, para mejorar su funcionamiento y el 
aprovechamiento de los fondos del estado.  
 
Recomendación Nº 43: 
Al Coordinador del Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la 
Reforestación Nacional. 

      Verificar que el Equipo Técnico Evaluador y de monitoreo implementen las 
recomendaciones de la comisión permanente de seguimiento.  

 
Tegucigalpa MDC, 14 de diciembre de 2010  

 

 

 

HERNAN ROBERTO BUESO AGUILAR 
Jefe Depto. de Auditorías Sector 
Recursos Naturales y Ambiente 
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Anexo Nº 1 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

1 Cnt-009-2007 
Recuperación de la zona núcleo del parque Nacional 
La Tigra  (AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

3 Cnt-008-2007 
Construcción y mantenimiento de rondas en áreas 
prioritarias en la Tigra  (Contrato AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

U.N.A.H.   
Tegucigalpa 

8 C161-2007 Manual Básico de para la Reforestación 

Intibucá 
San 
Francisco 
de Opalaca 

9 C017-2008 
Reforestación en el Municipio de San Francisco de 
Opalaca Anexo   I ï A 

Lempira la Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Monte 
Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Analitos 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca Cerro 
El Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

Ocotepeque 
San 
Francisco 
del Valle 

5 C093-2007 
Protección de Microcuencas Abastecedora de Agua  
de San Francisco del Valle 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.- 
COOMPROAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.-  
cooperativa COOAPBAL  Anexo 1 
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Anexo Nº 2 

Departamento Municipio 
Monto de 
Propuesta 
Original L  

Monto 
Modificado 
y aprobado 

L 

Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

250,000 166,341 
Recuperación de la zona núcleo del parque 
Nacional La Tigra  (AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

218,421.45 148,578.55 
Construcción y mantenimiento de rondas en 
áreas prioritarias en la Tigra  (Contrato 
AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

Lepaterique 250,226 230,026 
Plan integral de protección de la Microcuenca 
La Montañita 

Francisco 
Morazán 

Ojojona 252,106 198,906 
Plan integral de protección de la Microcuenca 
Las Olominas,  Municipio de Ojojona, FM. 

Francisco 
Morazán 

Sabana 
grande 

745576 338,730 
Plan Integral de Protección de la Microcuenca  
Quebrada el Bobo. 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

753,982 601,662 
Plan Integral de Protección de las 
Microcuencas La Azucena, La Ciénaga  y El 
Peñón   Anexo    I. 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

253,142 115.542 
Plan integral de ornamentación del Casco 
Urbano  Anexo I ï A . 

Francisco 
Morazán 

Santa Ana 530,220 374,420 Establecimiento de Zonas Dendroenergéticas 

Francisco 
Morazán 

U.N.A.H.   
Tegucigalpa 

346,000 344,000 Manual Básico de para la Reforestación. 

Francisco 
Morazán 

Villa de San 
Francisco 

250,620 206,920 Protección de la Microcuenca Capiro  Anexo I 

Intibucá Camasca 250,000 227,830 Camasca con agua abundante en el 2007. 

Intibucá 
San 
Francisco de 
Opalaca 

213,500 181,500 
Reforestación en el Municipio de San 
Francisco de Opalaca  Anexo   I ï A. 

Intibucá San Miguelito 1,211,000 843,500 
Protección del Recurso Hídrico y Repoblación 
del Municipio. 

Lempira La Iguala 74,680 76,680 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Monte Verde 

Lempira La Iguala 27,520 30,000 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Analitos 

Lempira La Iguala 50,710 24,710 cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 27,520 29,520 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 44,334 46,334 
Construcción de Cerca Perimetral 
Microcuenca Cerro El Frijolillo. 

Lempira La Iguala 47,280 49,280 
Construcción de Cerca Perimetral de Llano 
Largo. 

Lempira La Iguala 160,120 112,960 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero 
para Reforestación  en la Comunidad de San 
Miguel. 

Lempira La Iguala 191,820 117,420 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 153,417.35 131,667.35 
Cerca perimetral Microcuenca Quebrada 
Grande. 

Ocotepeque 
San 
Francisco del 
Valle 

226,370 151,820 
Protección de Microcuencas Abastecedora de 
Agua de San Francisco del Valle. 

Santa Bárbara Las Vegas 366,565 282,815 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección. 
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Departamento Municipio 
Monto de 
Propuesta 
Original L  

Monto 
Modificado 
y aprobado 

L 

Nombre de la Propuesta de Proyecto 

de semillas forestales locales.- COOMPROAL  
Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 366,565 282,015 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.-  
COOAPBAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 230,945 220,944 
Implementación de un bosque energético 
para la Comunidad Las Vegas   Anexo 1-A 

Santa Bárbara Las Vegas 226,665 226,664 
Protección y reforestación de la fuente de 
agua de unión Suyapa, Planon y Flores del 
Bijao   Anexo 1-B 

Santa Bárbara Las Vegas 226,665 220,664 
Implementación de viveros agroforestales y 
Reforestación   en Finca de Café El Planon   
Anexo 1-C 

Santa Bárbara Las Vegas 228,640 205,890 
Delimitación, protección y Reforestación de 
Cuenca  productora de agua, Los Andes y 
Quelepa   Anexo1-D 

Santa Bárbara Las Vegas 228,640 226,640 
Delimitación, protección y Reforestación de 
Microcuenca Buenos Aires    Anexo 1-E. 

Santa Bárbara Las Vegas 226,665 220,664 
Implementación de viveros agroforestales y 
reforestación. en Fincas de café Comunidad 
21 de Octubre  Anexo 1-F. 

Santa Bárbara Las Vegas 226,665 212,164 
Protección y Reforestación de la Fuente de 
agua El Sauce   Anexo 1-G. 
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Anexo Nº 3 

Departamento Municipio Acta 
Convenio ó 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca Cerro El 
Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para Reforestación 
 en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

Francisco 
Morazán 

Sabana 
Grande 

5 C070-2007 
Plan  Integral de Protección de la Microcuenca Quebrada el 
Bobo. 

Francisco 
Morazán 

Ojojona 5 C068-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca Las Olominas, 
 Municipio de Ojojona, FM. 
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Anexo Nº 4 

Departamento Municipio Acta 
Convenio ó 

Contrato 
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca 
Cerro El Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

Intibucá Camasca 4 . C004-2007 Camasca con agua abundante en el 2007 
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Anexo Nº 5  

Departamento Municipio Acta 
Convenio ó 

Contrato 
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Francisco 
Morazán 

Distrito Central 1 Cnt-009-2007 
Recuperación de la zona núcleo del parque 
Nacional La Tigra  (AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

Distrito Central 3 Cnt-008-2007 
Construcción y mantenimiento de rondas en 
áreas prioritarias en la Tigra  (Contrato 
AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

Ojojona 5 C068-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca 
Las Olominas,  Municipio de Ojojona, FM. 

Francisco 
Morazán 

Sabana Grande 5 C070-2007 
Plan  Integral de Protección de la 
Microcuenca Quebrada el Bobo. 

Francisco 
Morazán 

San Buenaventura 5 C071-2007 
Plan Integral de Protección de las 
Microcuencas La Azucena,  La Ciénaga  y El 
Peñón   Anexo   I 

Francisco 
Morazán 

San Buenaventura 7 C071-2007 
Plan integral de ornamentación del Casco 
Urbano Anexo I ï A 

Francisco 
Morazán 

Santa Ana 5 C073-2007 Establecimiento de Zonas Dendroenergéticas 

Intibucá 
San Francisco de 
Opalaca 

9 C017-2008 
Reforestación en el Municipio de San 
Francisco de Opalaca Anexo   I ï A 

Intibucá San Miguelito 7 C132-2007 
Protección del Recurso Hídrico y Repoblación 
del Municipio 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Monte Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca 
Analitos 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral 
Microcuenca Cerro El Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral de Llano 
Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero 
para Reforestación  en la Comunidad de San 
Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Cerca perimetral Microcuenca Quebrada 
Grande 

Ocotepeque 
San Francisco del 
Valle 

5 C093-2007 
Protección de Microcuencas Abastecedora de 
Agua de San Francisco del Valle 
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Anexo Nº 6 

Departamento Municipio Acta 
Convenio ó 

Contrato 
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Comayagua Comayagua 5 C004-2006 
Conservación y reforestación área productora de 
agua cuenca el Coyolar del Municipio de 
Comayagua    Anexo  I ïB 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

1 Cnt-009-2007 
Recuperación de la zona núcleo del parque 
Nacional La Tigra  (AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

3 Cnt-008-2007 
Construcción y mantenimiento de rondas en áreas 
prioritarias en la Tigra  (Contrato AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

Ojojona 5 C068-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca Las 
Olominas, Municipio de Ojojona, FM. 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

5 C071-2007 
Plan Integral de Protección de las Microcuencas La 
Azucena, La Ciénaga  y El Peñón   Anexo I 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

7 C071-2007 
Plan integral de ornamentación del Casco Urbano  
Anexo I ï A 

Francisco 
Morazán 

Santa Ana 5 C073-2007 Establecimiento de Zonas Dendroenergéticas 

Intibucá 
San 
Francisco de 
Opalaca 

5 C017-2008 
Reforestación en el Municipio de San Francisco de 
Opalaca Anexo   I ï A 

Intibucá San Miguelito 7 C132-2007 
Protección del Recurso Hídrico y Repoblación del 
Municipio 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Monte 
Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Analitos 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca 
Cerro El Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación  en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

Ocotepeque 
San 
Francisco del 
Valle 

5 C093-2007 
Protección de Microcuencas Abastecedora de Agua  
de San Francisco del Valle 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de un bosque energético para la  
Comunidad Las Vegas   Anexo 1-A 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Protección y reforestación de la fuente de agua de 
unión Suyapa, Planón y Flores del Bijao   Anexo 1-B 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
Reforestación  en Finca de Café El Planon   Anexo 
1-C. 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de Cuenca 
 productora de agua, Los Andes y Quelepa   
Anexo1-D. 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de 
Microcuenca Buenos Aires    Anexo 1-E. 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
reforestación en Fincas de café Comunidad 21 de 
Octubre   Anexo 1-F. 
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Departamento Municipio Acta 
Convenio ó 

Contrato 
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Protección y Reforestación de la Fuente de agua El 
Sauce   Anexo 1-G 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de Cuenca  
productora de agua Las Marías  y El Novillo  Anexo 
1-H                                      
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Anexo Nº 7 

Departamento Municipio Acta 
Convenio ó 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Francisco 
Morazán 

Ojojona 5 C068-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca Las 
Olominas,  Municipio de Ojojona, FM. 

Francisco 
Morazán 

Sabana 
grande 

5 C070-2007 
Plan Integral de Protección de la Microcuenca 
Quebrada el Bobo. 

Francisco 
Morazán 

U.N.A.H.   
Tegucigalpa 

8 C161-2007 Manual Básico de para la Reforestación 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Monte 
Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Analitos 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca 
Cerro El Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande, 
Taragual 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.- 
COOMPROAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.- 
Cooperativa  COOAPBAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de un bosque energético para la  
Comunidad Las Vegas   Anexo 1-A 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Protección y reforestación de la fuente de agua de 
unión Suyapa, Planón y Flores del Bijao   Anexo 1-B 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
reforestación en Finca de Café El Planon  Anexo 1-
C 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de Cuenca 
 productora de agua, Los Andes y Quelepa   Anexo 
1-D 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de 
Microcuenca Buenos Aires    Anexo 1-E 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
reforestación en Fincas de café Comunidad 21 de 
Octubre   Anexo 1-F 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Protección y Reforestación de la Fuente de agua El 
Sauce   Anexo 1-G 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de Cuenca  
productora de agua Las Marías  y El Novillo  Anexo 
1-H                                      
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Anexo Nº 8 

Departamento Municipio Acta 
Convenio ó  

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Comayagua Minas de Oro 6 C108-2007 
Conservación del Medio Ambiente y La 
Reforestación de zona forestal Protegida 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

1 Cnt-009-2007 
Recuperación de la zona núcleo del parque 
Nacional La Tigra (AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

Lepaterique 5 C063-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca La 
Montañita 

Francisco 
Morazán 

Ojojona 5 C068-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca Las 
Olominas,  Municipio de Ojojona, FM. 

Francisco 
Morazán 

Sabana 
grande 

5 C070-2007 
Plan  Integral de Protección de la Microcuenca  
Quebrada el Bobo. 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

5 C071-2007 
Plan Integral de Protección de las Microcuencas La 
Azucena, La Ciénaga  y El Peñón   Anexo    I 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

7 C071-2007 
Plan integral de ornamentación del Casco Urbano  
 Anexo I ï A 

Francisco 
Morazán 

Santa Ana 5 C073-2007 Establecimiento de Zonas Dendroenergéticas 

Francisco 
Morazán 

Villa de San 
Francisco 

5 C056-2007 Protección de la Microcuenca Capiro    Anexo      I 

Intibucá Camasca 4 . C004-2007 Camasca con agua abundante en el 2007 

Intibucá 
San 
Francisco de 
Opalaca 

9 C017-2008 
Reforestación en el Municipio de San Francisco de 
Opalaca Anexo   I ï A 

Intibucá San Miguelito 7 C132-2007 
Protección del Recurso Hídrico y Repoblación del 
Municipio 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

Ocotepeque 
San 
Francisco del 
Valle 

5 C093-2007 
Protección de Microcuencas Abastecedora de Agua  
de San Francisco del Valle 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.-  
Cooperativa COOMPROAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.-  
Cooperativa COOAPBAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de un bosque energético para la  
Comunidad Las Vegas   Anexo 1-A 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Protección y reforestación de la fuente de agua de 
unión Suyapa, Planón y Flores del Bijao   Anexo 1-B 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
Reforestación  en Finca de Café El Planón   Anexo 
1-C 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y reforestación de Cuenca 
productora de agua, Los Andes y Quelepa Anexo1-
D 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de 
Microcuenca Buenos Aires    Anexo 1-E 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
reforestación en Fincas de café Comunidad 21 de 
Octubre   Anexo 1-F 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 Protección y Reforestación de la Fuente de agua El 
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Departamento Municipio Acta 
Convenio ó  

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Sauce   Anexo 1-G 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de Cuenca  
productora de agua Las Marías  y El Novillo  Anexo 
1-H                                      

Valle Alianza 1 Cnt.002-2007 
Reforestación, de áreas degradadas, Bahía 
Chismuyo CODDEFFAGOLF 
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Anexo Nº 9 
Depto. Municipio Acta Nombre de la Propuesta Organizaciones 

Lempira La Iguala 3 Cerco perimetral de la microcuenca el 
Cantil 

Junta Administradora de 
Agua Potable 

Lempira La Iguala 3 Cerco perimetral  Microcuenca Agua 
Caliente 

Junta Administradora de 
Agua Potable 

Lempira La Iguala 3 Construcción de Cerca Perimetral 
Microcuenca Cerro El Frijolillo 

Junta Administradora de 
Agua Potable 

Lempira La Iguala 3 Construcción de Cerca Perimetral de 
Llano Largo 

Comité Indígena Lenca 
Amigos de la Naturaleza 

Lempira La Iguala 3 Construcción de Cerca Perimetral y 
Vivero para Reforestación San Miguel           

Comité Ambiental fuentes 
de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 Construcción de Cerca Perimetral La 
Cumbre  

Junta Administradora de 
Agua Potable 

Lempira La Iguala 3 Cerca perimetral microcuenca 
Quebrada Grande 

Comité Ambiental de 
Taragual 

Santa Bárbara Las Vegas 3 

Implementación de viveros 
agroforestales y recolección de 
semillas forestales locales.- 
cooperativa COOMPROAL  Anexo 1 

Cooperativa Mixta de 
Productos Alimenticios El 
Lago Limitada 

Santa Bárbara Las Vegas 3 

Implementación de viveros 
agroforestales y recolección de 
semillas forestales locales.- 
cooperativa COOAPBAL  Anexo 1 

Cooperativa Agroforestal 
Buenos Aires Limitada 
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Anexo Nº 10 

Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Comayagua Minas de Oro 6 C108-2007 
Conservación del Medio Ambiente y La 
Reforestación de zona forestal Protegida 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

1 Cnt-009-2007 
Recuperación de la zona núcleo del parque 
Nacional La Tigra  (AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

3 Cnt-008-2007 
Construcción y mantenimiento de rondas en áreas 
prioritarias en la Tigra  (Contrato AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

Lepaterique 5 C063-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca La 
Montañita 

Francisco 
Morazán 

Ojojona 5 C068-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca Las 
Olominas,  Municipio de Ojojona, FM. 

Francisco 
Morazán 

Sabana 
grande 

5 C070-2007 
Plan  Integral de Protección de la Microcuenca  
Quebrada el Bobo. 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

5 C071-2007 
Plan Integral de Protección de las Microcuencas La 
Azucena, La Ciénaga  y El Peñón   Anexo    I 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

7 C071-2007 
Plan integral de ornamentación del Casco Urbano  
 Anexo I ï A 

Francisco 
Morazán 

Santa Ana 5 C073-2007 Establecimiento de Zonas Dendroenergéticas 

Francisco 
Morazán 

Villa de San 
Francisco 

5 C056-2007 Protección de la Microcuenca Capiro    Anexo      I 

Intibucá Camasca 4 . C004-2007 Camasca con agua abundante en el 2007 

Intibucá 
San 
Francisco de 
Opalaca 

9 C017-2008 
Reforestación en el Municipio de San Francisco de 
Opalaca Anexo   I ï A 

Intibucá San Miguelito 7 C132-2007 
Protección del Recurso Hídrico y Repoblación del 
Municipio 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Monte 
Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Analitos 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca 
Cerro El Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación  en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

Ocotepeque 
San Fco. del 
Valle 

5 C093-2007 
Protección de Microcuencas Abastecedora de Agua  
de San Francisco del Valle 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.- 
Cooperativa COOMPROAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.-  
Cooperativa COOAPBAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de un bosque energético para la  
Comunidad Las Vegas   Anexo 1-A 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 Protección y reforestación de la fuente de agua de 
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Departamento Municipio Acta 
Convenio o 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

unión Suyapa, Planón y Flores del Bijao   Anexo 1-B 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
Reforestación  en Finca de Café El Planon   Anexo 
1-C 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de Cuenca 
 productora de agua, Los Andes y Quelepa   
Anexo1-D 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de 
Microcuenca Buenos Aires    Anexo 1-E 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
reforestación en Fincas de café Comunidad 21 de 
Octubre   Anexo 1-F 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Protección y Reforestación de la Fuente de agua El 
Sauce   Anexo 1-G 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de Cuenca  
productora de agua Las Marías  y El Novillo  Anexo 
1-H                                      

Valle Alianza 1 Cnt.002-2007 
Reforestación, de áreas degradadas, Bahía 
Chismuyo CODDEFFAGOLF 
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Anexo Nº 11 

Departamento Municipio Acta 
Convenio ó 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Comayagua Minas de Oro 6 C108-2007 
Conservación del Medio Ambiente y La 
Reforestación de zona forestal Protegida 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

1 Cnt-009-2007 
Recuperación de la zona núcleo del parque 
Nacional La Tigra (AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

3 Cnt-008-2007 
Construcción y mantenimiento de rondas en áreas 
prioritarias en la Tigra  (Contrato AMITIGRA) 

Francisco 
Morazán 

Lepaterique 5 C063-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca La 
Montañita 

Francisco 
Morazán 

Ojojona 5 C068-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca Las 
Olominas, Municipio de Ojojona, FM. 

Francisco 
Morazán 

Sabana 
grande 

5 C070-2007 
Plan  Integral de Protección de la Microcuenca  
Quebrada el Bobo. 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

5 C071-2007 
Plan Integral de Protección de las Microcuencas La 
Azucena, La Ciénaga  y El Peñón   Anexo    I 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

7 C071-2007 
Plan integral de ornamentación del Casco Urbano  
 Anexo I ï A 

Francisco 
Morazán 

Santa Ana 5 C073-2007 Establecimiento de Zonas Dendroenergéticas 

Francisco 
Morazán 

Villa de San 
Francisco 

5 C056-2007 Protección de la Microcuenca Capiro Anexo I 

Intibucá Camasca 4 . C004-2007 Camasca con agua abundante en el 2007 

Intibucá 
San 
Francisco de 
Opalaca 

9 C017-2008 
Reforestación en el Municipio de San Francisco de 
Opalaca Anexo   I ï A 

Intibucá San Miguelito 7 C132-2007 
Protección del Recurso Hídrico y Repoblación del 
Municipio 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Monte 
Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Analitos 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca 
Cerro El Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación  en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

Ocotepeque 
San 
Francisco del 
Valle 

5 C093-2007 
Protección de Microcuencas Abastecedora de Agua  
de San Francisco del Valle 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.- 
cooperativa COOMPROAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.-  
cooperativa COOAPBAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de un bosque energético para la  
Comunidad Las Vegas   Anexo 1-A. 
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Departamento Municipio Acta 
Convenio ó 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Protección y reforestación de la fuente de agua de 
unión Suyapa, Planón y Flores del Bijao   Anexo 1-B 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
reforestación en Finca de Café El Planón Anexo 1-C 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de Cuenca 
 productora de agua, Los Andes y Quelepa Anexo1-
D 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de 
Microcuenca Buenos Aires Anexo 1-E 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
reforestación en Fincas de café Comunidad 21 de 
Octubre   Anexo 1-F 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Protección y Reforestación de la Fuente de agua El 
Sauce   Anexo 1-G 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de Cuenca  
productora de agua Las Marías y El Novillo  Anexo 
1-H                                      

Valle Alianza 1 Cnt.002-2007 
Reforestación, de áreas degradadas, Bahía 
Chismuyo CODDEFFAGOLF 
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Anexo Nº 12 

Departamento Municipio Acta 
Convenio No 
Contrato No 

Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Intibucá Camasca 4 . C004-2007 Camasca con agua abundante en el 2007 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Monte 
Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Analitos 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca Cerro 
El Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

Ocotepeque 
San 
Francisco 
del Valle 

5 C093-2007 
Protección de Microcuencas Abastecedora de Agua  
de San Francisco del Valle 

Valle Alianza 1 Cnt.002-2007 
Reforestación, de áreas degradadas, Bahía Chismuyo 
CODDEFFAGOLF 
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Anexo Nº 13 ï A 

Departamento Municipio Acta 
Convenio No 
Contrato No 

Nombre de la Propuesta de Proyecto 
Finalización  

Intibucá Camasca 4 . C004-2007 Camasca con agua abundante en el 2007 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Monte 
Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Analitos 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca Cerro 
El Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

Ocotepeque 
San 
Francisco 
del Valle 

5 C093-2007 
Protección de Microcuencas Abastecedora de Agua  
de San Francisco del Valle 

Valle Alianza 1 Cnt.002-2007 
Reforestación, de áreas degradadas, Bahía Chismuyo 
CODDEFFAGOLF 
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Anexo Nº 13 ï B 

Departamento Municipio Acta 
Convenio No 
Contrato No 

Nombre de la Propuesta de Proyecto 
en Ejecución  

Comayagua Minas de Oro 6 C108-2007 
Conservación del Medio Ambiente y La 
Reforestación de zona forestal Protegida 

Francisco 
Morazán 

Lepaterique 5 C063-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca La 
Montañita 

Francisco 
Morazán 

Ojojona 5 C068-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca Las 
Olominas,  Municipio de Ojojona, FM. 

Francisco 
Morazán 

Sabana 
grande 

5 C070-2007 
Plan  Integral de Protección de la Microcuenca 
Quebrada el Bobo. 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

5 C071-2007 
Plan Integral de Protección de las Microcuencas 
La Azucena, La Ciénaga  y El Peñón   Anexo    I 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

7 C071-2007 
Plan integral de ornamentación del Casco Urbano  
Anexo Iï A 

Francisco 
Morazán 

Santa Ana 5 C073-2007 Establecimiento de Zonas Dendroenergéticas 

Francisco 
Morazán 

U.N.A.H.   
Tegucigalpa 

8 C161-2007 Manual Básico de para la Reforestación 

Francisco 
Morazán 

Villa de San 
Francisco 

5 C056-2007 Protección de la Microcuenca Capiro    Anexo  I 

Intibucá 
San 
Francisco de 
Opalaca 

9 C017-2008 
Reforestación en el Municipio de San Francisco de 
Opalaca Anexo   I ï A 

Intibucá San Miguelito 7 C132-2007 
Protección del Recurso Hídrico y Repoblación del 
Municipio 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.-  
cooperativa COOMPROAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.-  
Cooperativa COOAPBAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de un bosque energético para la  
Comunidad Las Vegas   Anexo 1-A 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Protección y reforestación de la fuente de agua de 
unión Suyapa, Planon y Flores del Bijao Anexo 1-B 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
Reforestación en Finca de Café El Planón Anexo 
1-C 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de 
Cuenca productora de agua, Los Andes y Quelepa   
Anexo 1-D 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de 
Microcuenca Buenos Aires    Anexo 1-E 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
reforestación en Fincas de café Comunidad 21 de 
Octubre   Anexo 1-F 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Protección y Reforestación de la Fuente de agua 
El Sauce   Anexo 1-G 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de 
Cuenca productora de agua Las Marías  y El 
Novillo  Anexo 1-H                                      
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Anexo Nº 14 ï A 

Departamento Municipio Acta 
Convenio 

Nº 
 

Nombre de la Propuesta de Proyecto 
Finalizados 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Analitos 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca Cerro El 
Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

Ocotepeque 
San 
Francisco 
del Valle 

5 C093-2007 
Protección de Microcuencas Abastecedora de Agua  
de San Francisco del Valle 
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Anexo Nº 14 ï B 

Departamento Municipio Acta 
Convenio 

No 
 

Nombre de la Propuesta de Proyecto 
en Ejecución 

Comayagua Minas de Oro 6 C108-2007 
Conservación del Medio Ambiente y La 
Reforestación de zona forestal Protegida 

Francisco 
Morazán 

Lepaterique 5 C063-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca La 
Montañita 

Francisco 
Morazán 

Ojojona 5 C068-2007 
Plan integral de protección de la Microcuenca Las 
Olominas,  Municipio de Ojojona, FM. 

Francisco 
Morazán 

Sabana 
grande 

5 C070-2007 
Plan  Integral de Protección de la Microcuenca 
Quebrada el Bobo. 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

5 C071-2007 
Plan Integral de Protección de las Microcuencas La 
Azucena, La Ciénaga  y El Peñón   Anexo    I 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

7 C071-2007 
Plan integral de ornamentación del Casco Urbano  
Anexo I ï A 

Francisco 
Morazán 

Santa Ana 5 C073-2007 Establecimiento de Zonas Dendroenergéticas 

Francisco 
Morazán 

U.N.A.H.   
Tegucigalpa 

8 C161-2007 Manual Básico de para la Reforestación 

Francisco 
Morazán 

Villa de San 
Francisco 

5 C056-2007 Protección de la Microcuenca Capiro  Anexo  I 

Intibucá 
San 
Francisco de 
Opalaca 

9 C017-2008 
Reforestación en el Municipio de San Francisco de 
Opalaca Anexo   I ï A 

Intibucá San Miguelito 7 C132-2007 
Protección del Recurso Hídrico y Repoblación del 
Municipio 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.- 
COOMPROAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 3 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
recolección de semillas forestales locales.-  
COOAPBAL  Anexo 1 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de un bosque energético para la  
Comunidad Las Vegas   Anexo 1-A 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Protección y reforestación de la fuente de agua de 
unión Suyapa, Planón y Flores del Bijao   Anexo 1-B 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
Reforestación  en Finca de Café El Planon   
Anexo1-C 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de Cuenca 
 productora de agua, Los Andes y Quelepa   
Anexo1-D 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de 
Microcuenca Buenos Aires    Anexo 1-E 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Implementación de viveros agroforestales y 
reforestación en Fincas de café Comunidad 21 de 
Octubre   Anexo 1-F 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Protección y Reforestación de la Fuente de agua El 
Sauce   Anexo 1-G 

Santa Bárbara Las Vegas 7 C042-2006 
Delimitación, protección y Reforestación de Cuenca  
productora de agua Las Marías  y El Novillo  Anexo 
1-H                                      
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Anexo Nº 15 

Departamento Municipio Acta 
Convenio ó 

Contrato  
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Intibucá Camasca 4 C004-2007 Camasca con agua abundante en el 2007 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 
Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Monte 
Verde 

Lempira La Iguala 1 C043-2006 Construcción Cerca Perimetral Microcuenca Analitos 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral de la Microcuenca el Cantil 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerco perimetral  Microcuenca Agua Caliente 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral Microcuenca Cerro 
El Frijolillo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral de Llano Largo 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 
Construcción de Cerca Perimetral y Vivero para 
Reforestación en la Comunidad de San Miguel 

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral La Cumbre  

Lempira La Iguala 3 C043-2006 Cerca perimetral Microcuenca Quebrada Grande 

Ocotepeque 
San 
Francisco 
del Valle 

5 C093-2007 
Protección de Microcuencas Abastecedora de Agua  
de San Francisco del Valle 
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Anexo Nº 16 
Municipio Acta Nombre de la Propuesta Organizaciones 

La Iguala 3 Cerco perimetral de la microcuenca el 
Cantil 

Junta Administradora de 
Agua Potable 

La Iguala 3 Cerco perimetral  Microcuenca Agua 
Caliente 

Junta Administradora de 
Agua Potable 

La Iguala 3 Construcción de Cerca Perimetral 
Microcuenca Cerro El Frijolillo 

Junta Administradora de 
Agua Potable 

La Iguala 3 Construcción de Cerca Perimetral de 
Llano Largo 

Comité Indígena Lenca 
Amigos de la Naturaleza 

La Iguala 3 Construcción de Cerca Perimetral y 
Vivero para Reforestación San Miguel           

Comité Ambiental fuentes 
de San Miguel 

La Iguala 3 Construcción de Cerca Perimetral La 
Cumbre  

Junta Administradora de 
Agua Potable 

La Iguala 3 Cerca perimetral microcuenca 
Quebrada Grande 

Comité Ambiental de 
Taragual 

Las Vegas 3 

Implementación de viveros 
agroforestales y recolección de 
semillas forestales locales.- 
Cooperativa COOMPROAL  Anexo 1 

Cooperativa Mixta de 
Productos Alimenticios El 
Lago Limitada 

Las Vegas 3 

Implementación de viveros 
agroforestales y recolección de 
semillas forestales locales.-    
cooperativa COOAPBAL  Anexo 1 

Cooperativa Agroforestal 
Buenos Aires Limitada 
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Anexo Nº 17 

Departamento Municipio 
Empresa 

Consultora 
Nombre de la Propuesta de Proyecto 

Francisco Morazán Ojojona D´CONSULT 
Plan integral de protección de la Microcuenca 
Las Olominas,  Municipio de Ojojona, FM. 

Francisco Morazán Sabana Grande D´CONSULT 
Plan  Integral de Protección de la Microcuenca 
Quebrada el Bobo. 

Francisco Morazán 
San 
Buenaventura 

D´CONSULT 
Plan Integral de Protección de las Microcuencas 
La Azucena, La Ciénaga  y El Peñón   Anexo I 

Francisco Morazán 
San 
Buenaventura 

D´CONSULT 
Plan integral de ornamentación del Casco 
Urbano  Anexo  I ï A 

Francisco Morazán Santa Ana D´CONSULT Establecimiento de Zonas Dendroenergéticas 

Francisco Morazán 
Villa de San 
Francisco 

D´CONSULT Protección de la Microcuenca Capiro  Anexo I 

Francisco Morazán Santa Lucia D´CONSULT 
Plan Integral de Protección de la microcuenca 
de la quebrada Zarabanda, quebrada Honda y 
quebrada del Callado.  

Francisco Morazán Santa Lucia D´CONSULT 
Plan Integral de Protección de la microcuenca 
de la quebrada La Plancha, El Toro, Piedra 
grande y Montañita el Edén.  

Francisco Morazán Nueva Armenia D´CONSULT 
Plan Integral de Protección de la microcuenca 
de Cerro Capire, municipio de Nueva Armenia, 
Francisco Morazán. 

Francisco Morazán Nueva Armenia D´CONSULT 
Plan Integral de Protección de la microcuenca 
de Las Trancas, municipio de Nueva Armenia, 
Francisco Morazán. 

Francisco Morazán Nueva Armenia D´CONSULT 
Plan Integral de Protección de la microcuenca El 
Quebradón, caserío de Sabana Larga, municipio 
de Nueva Armenia, Francisco Morazán. 
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Anexo Nº 18 

No. Convenio Nombre Municipio Depto. 
Nombre del 
proponente 

C-002-2008 Fortalecimiento de patronatos 
dirigido a la reforestación 
protección ambiental 

Copan Ruinas Copán Municipalidad 

C-003-2008 Fortalecimiento de patronatos 
dirigido a la reforestación 
protección ambiental 

Dolores Copán Municipalidad 

C-004-2008 Fortalecimiento de patronatos 
dirigido a la reforestación 
protección ambiental 

Veracruz Copán Municipalidad 

C-005-2008 
Anexo-I 

Protección y reforestación de 
microcuenca òCongolónò 

Gualcinse Lempira Municipalidad 

C-005-2008 
Anexo-I-A 

Protección y reforestación de 
microcuenca Cerro de Corta 
Cabeza 

Gualcinse Lempira Municipalidad 

C-005-2008 
Anexo-I-B 

Protección y reforestación de 
fuente de agua El Tabl·nò 

Gualcinse Lempira Municipalidad 

C-006-2008  Restauración ambiental 
Montaña el Pacayal 

Chinacla La Paz Municipalidad 

C-007-2008 
Anexo-I 

Protección y reforestación 
microcuenca Las Cañas 

San Antonio de 
Flores 

Choluteca Municipalidad 

C-007-2008 
Anexo-I-A 

Producción de plantas a 
reforestar microcuenca La 
Meza, El Jícaro 

San Antonio de 
Flores 

Choluteca Municipalidad 

C-008-2008  Protección y reforestación de la 
cuenca Río Ribra 

Ahuas Gracias a Dios Municipalidad 

C-009-2008 Conservación del medio 
ambiente y reforestación del 
municipio 

San Nicolás Santa Bárbara Municipalidad 

C-010-2008 Establecimiento de parcelas 
Dendroenergéticas comunitarias 

San Ignacio Francisco Morazán Municipalidad 

C-011-2008 
Anexo-I 

Manejo de microcuenca El 
Barranco Carrizalito 

Erandique Lempira Municipalidad 

C-011-2008 
Anexo-I-A 

Manejo de microcuenca El Pitillo Erandique Lempira Municipalidad 

C-012-2008 
Anexo-I  

Protección y reforestación 
microcuenca aldea El Obrajito 

San Isidro Choluteca Municipalidad 

C-012-2008 
Anexo-I-A  

Producción de plantas para 
protección y reforestación 
microcuenca La Meza, Sonith y 
Buena Vista 

San Isidro Choluteca Municipalidad 

C-013-2008  Reforestación microcuenca 
Quezaquire 

Tomala Lempira Municipalidad 

C-014-2008 
Anexo-I  

Vigilancia para conservación de 
microcuenca Uchapa y Pimienta 

Olanchito Yoro Municipalidad 

C-014-2008 
Anexo-I-A  

Prevención y control de 
incendios forestales 

Olanchito Yoro Municipalidad 

C-014-2008 
Anexo-I-B  

Reforestación, protección y 
conservación Río San Juan 

Olanchito Yoro Municipalidad 

C-016-2008  Campaña protección forestal 
Zona Forestal Protegida del 
Embalse El Cajón 

Santa Cruz de 
Yojoa 

Cortés Municipalidad 

C-017-2008 
Anexo-I  

Conservación, protección y 
relimitación Quebrada Las Lajas 

San Francisco de 
Opalaca 

Intibucá Municipalidad 

C-017-2008 
Anexo-I-A  

Reforestación en el  municipio 
de San Francisco de Opalaca 

San Francisco de 
Opalaca 

Intibucá Municipalidad 

C-019-2008  Reforestación microcuenca El 
Mirador 

San Pedro de 
Copan 

Copán Municipalidad 

C-020-2008  Reforestación, protección  Magdalena Intibucá Municipalidad 
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No. Convenio Nombre Municipio Depto. 
Nombre del 
proponente 

forestal microcuenca 
abastecedora de agua Cerro 
San Juan 

C-021-2008  Delimitación microcuenca 
abastecedora de agua El 
Aguacate 

Concepción Intibucá Municipalidad 

C-022-2008  Plan de protección forestal 
municipal para áreas 
abastecedoras de agua Zona 
Este 

San Juan Intibucá Municipalidad 

C-023-2008  Plan de protección forestal 
municipal El Copante 

Colomoncagua Intibucá Municipalidad 

C-024-2008  Protección y Conservación Área 
Protegida El Jilguero 

Marcala La Paz Municipalidad 

C-026-2008  Reforestación y protección 
microcuenca productora de 
agua del municipio 

San Francisco de 
Yojoa 

Cortés Municipalidad 

C-027-2008 
Anexo-I 

Reforestación del bosque de 
mangle en estero los Delgaditos 
y Michiguiste 

Marcovia Choluteca Municipalidad 

C-027-2008 
Anexo-I-A 

Reforestación del bosque de 
mangle en estero las Doradas 

Marcovia Choluteca Municipalidad 

C-028-2008  Reforestación de la 
microcuenca El Guarumo  y 
Cacahuchagua 

Concepción 
Camasca 

Intibucá Municipalidad 

Contrato 001-008 Manejo integral de la 
microcuenca quebrada Benítez 
afluente del río Chachaguala 

Chachaguala, 
Omoa 

Cortés Patronato 

Contrato 002-008 Establecimiento, manejo y 
reforestación por medio de 
viveros forestales 

147 municipios  16 Departamentos Programa 
Escuelas 
Saludables 
(OPD) 
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Anexo Nº 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depto. Municipio 
Nº Convenio/ 

Contrato 
Nombre de la Propuesta Propuesta 

Anexo de 
Convenio 

Lempira La Iguala C043-2006 Cerco perimetral de la microcuenca 
el Cantil 

45 días 12 meses 

Lempira La Iguala C043-2006 Cerco perimetral Microcuenca 
Agua Caliente 

45 días 12 meses 

Lempira La Iguala C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral 
Microcuenca Cerro El Frijolillo 

45 días 12 meses 

Lempira La Iguala C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral 
de Llano Largo 

45 días 12 meses 

Lempira La Iguala C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral y 
Vivero para Reforestación San 
Miguel 

45 días 12 meses 

Lempira La Iguala C043-2006 Construcción de Cerca Perimetral 
La Cumbre 

45 días 12 meses 

Lempira La Iguala C043-2006 Cerca perimetral microcuenca 
Quebrada Grande 

45 días 12 meses 

Francisco 
Morazán 

Sabana 
Grande 

C070-2007 Plan Integral de Protección de la 
micro cuenca Quebrada El Bobo 

36 meses 24 meses 

Francisco 
Morazán 

Distrito 
Central 

Cnt-009-2007 
Recuperación de la zona núcleo del 
parque Nacional La Tigra 
(AMITIGRA) 

30 meses 5 meses 

Valle Alianza Cnt.002-2007 
Reforestación, de áreas 
degradadas, Bahía Chismuyo 
CODDEFFAGOLF 

12 meses 300 días 

Comayagua Minas de Oro C108-2007 
Conservación del Medio Ambiente 
y La Reforestación de zona forestal 
Protegida 

8 meses 10 meses 

Intibucá 
San 

Francisco de 
Opalaca 

C017-2008 
Reforestación en el Municipio de 
San Francisco de Opalaca 
Anexo   I ï A 

9 meses 12 meses 

Francisco 
Morazán 

San 
Buenaventura 

C071-2007 
Plan Integral de Protección de las 
Microcuencas La Azucena, La 
Ciénaga  y El Peñón   Anexo    I 

36 meses 24 meses 

Francisco 
Morazán 

Santa Ana C073-2007 
Establecimiento de Zonas 
Dendroenergéticas 

3 años 2 años 
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Anexo Nº 20 
 

No. 
INSTITUCION / 

PROYECTO 
SITUACION ENCONTRADA 

1. Municipalidad de Villa 
de San Francisco, el 
Proyecto de Protección 
de la Microcuenca 
Capiro. (Ver fotografías 
del área de la 
microcuenca Capiro). 

 El área de plantación no existe prendimiento de las plántulas, 
siendo el uso actual de cultivo de granos básicos localizado 
en la parte alta Microcuenca Capiro. 

 Las plántulas de la especie de macuelizo utilizada para 
realizar plantación no se produjeron en viveros dentro del 
área de plantación, en contradicción a la Guía Técnica 
Administrativa y Actividades Principales. 

 La microcuenca no está delimitada y declarada como tal. 

 La municipalidad recibió el primer desembolso para el 
desarrollo de un segundo proyecto consistente en 
Ornamentación y Reforestación sin haberse finalizado el 
primero (protección de la microcuenca Capiro).  

 No se instalaron rótulos y basureros que den crédito al 
programa de reforestación como lo establece la guía técnica 
administrativa. 

 Se encontró certificación de cumplimiento de las actividades 
del proyecto, para autorizar el segundo desembolso firmada 
por el Ing. Carlos Velásquez de la Región Forestal de 
Francisco Morazán de Corporación Hondureña de Desarrollo 
Forestal (COHDEFOR) actualmente ICF. 

2. Municipalidad de San 
Buena Ventura, 
Proyecto de Plan 
Integral de Protección 
de las microcuencas La 
Azucena, La Ciénega y 
El Peñón. (Ver 
fotografías del área de 
las Microcuencas La 
Azucena, La Ciénega y 
el Peñón). 

 Las Plantaciones (especie macuelizo) en las Microcuencas 

Las Azucenas y La Ciénaga  fueron un fracaso, se  plantaron 

las plántulas con la bolsa del pilón. En la microcuenca La 

Ciénega, al momento de preparar el sitio de plantación se 

eliminó el sotobosque natural formado del dosel superior sin 

necesidad. Las microcuencas no están delimitadas y 

declaradas. 

 Modificación del Anexo I del convenio marco, sin firma del 
alcalde Municipal de San Buena Ventura. 

 No se instalaron rótulos y basureros que den crédito al 
programa de reforestación como lo establece la guía técnica 
administrativa. 

3. Municipalidad de 
Sabana Grande 
proyecto Plan Integral 
de Protección de la 
Microcuenca Quebrada 
El Bobo (Ver 
fotografías área de 
microcuenca El Bobo).  

 Construcción de un lavadero público en la microcuenca El 
Bobo, esta actividad no es de protección de la microcuenca.  

 La plantación de la parte alta de la microcuenca el Bobo no 
se realizó, el área visitada tiene buena regeneración natural 
por lo que no se justifica plantación. 

 La microcuenca no está delimitada y declarada.  

 No hay instalación de rótulos y basureros. 

4. Municipalidad de 
Lepaterique, proyecto 
plan integral de 
protección de la 
microcuenca la 
montañita. 

 Se le  financiaron  cuatro proyectos, pero solo uno está en 
ejecución, El Plan Integral Protección de la Microcuenca La 
Montañita, el dinero para ejecutar los tres proyectos restantes 
se encontraba depositado en el banco. 

 El personal de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) 
desconocía la localización del área reforestada por lo que no 
se constató su ejecución. 

 La microcuenca no está delimitada y declarada. 

 Existen dos certificaciones de cumplimiento de las actividades 
del proyecto, con un desglose de pago diferente, para 
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autorizar el segundo desembolso con la misma fecha firmada 
por el Ing. Carlos Velásquez de la Región Forestal de 
Francisco Morazán de Corporación Hondureña de Desarrollo 
Forestal (COHDEFOR) actualmente ICF. 

 No se encontraron rótulos y basureros que den crédito al 

programa de reforestación. 
5. Municipalidad de Santa 

Ana, Proyecto 
Establecimiento de 
Zonas 
Dendroenergéticas (ver 
Fotografías y mapa  
Proyecto de Zonas 
para plantaciones 
energéticas).  

 Establecimiento de Zonas Dendroenergéticas utilizando la 
especie de macuelizo que no es considerada dentro de las 
especies dendroenergéticas.  

 Las áreas que se destinaron para las plantaciones 
energéticas son inadecuadas, ya que se encuentra dentro de 
un ecosistema de pinar con indicios de incendios forestales, 
azotado por ráfagas de viento muy frecuentes y con árboles 
remanentes muy defectuosos y con copas deformadas 
indicador de un mal sitio. 

 En el centro de recreación de Santa Ana también se 
plantaron plántulas de macuelizo en suelos inadecuados para 
su crecimiento reflejado en su estado actual de desarrollo 
asimismo no concuerdan con el tipo de especies que deben 
existir en un centro de recreación. 

 Se plantaron 30 pinos a orillas de la carretera principal frente 
al colegio de Santa Ana, los cuales presentan mal crecimiento 
y deformación debido a una mala selección del área para la 
especie. 

 No hay rótulos y basureros instalados, que den crédito al 
programa de reforestación. 

6. Municipalidad de 
Ojojona, proyecto Plan 
Integral de Protección 
de la Microcuenca las 
Olominas (Ver 
fotografías y mapas de 
la zona de la 
microcuenca las 
Olominas). 

 En la documentación de este proyecto se adjunta mapa de 
una microcuenca que no corresponde al área administrada 
por la Unidad Municipal Ambiental. 

 En el área donde supuestamente se realizó la reforestación 
no se encontró indicios de plantaciones, correspondiente a 60 
hectáreas cercadas. 

 Colocación de 2 rótulos y según la Guía Técnica 
Administrativa y Actividades Principales Anexo (I) debieron 
colocarse 8.  

 Se presenta Certificación de la Zona de Producción y 
Conservación Forestal de Francisco Morazán (ZPCFM) del 
ICF, firmada por Ing. Arturo Rodríguez afirmando que la 
municipalidad cumplió con el punto anterior y recomienda el 
siguiente desembolso. 

7. Municipalidad de Nueva 
Armenia, proyecto Plan 
Integral de Protección 
de la Microcuenca Cerro 
Capire (Ver fotografías 
y Microcuenca Cerro 
Capire). 

 

 La plantación en la microcuenca Cerro Capire fue un fracaso, 
las plántulas se plantaron  en el campo con la bolsa del pilón.  

 Se construyó en la microcuenca Cerro Capire, un muro que 
no está considerado como meta en el proyecto. 

 La microcuenca no está delimitada y declarada. 

 No existe seguimiento de las obras, los basureros están 
destruidos y el muro está dañado. 

 No hay instalación de rótulos. 

8. Fundación AMITIGRA, 
proyectos de: 
1. Fortalecimiento en la 

producción de plantas 
en dos viveros 

 En el Área Núcleo se realizaron plantaciones con especies 
exóticas como: Eucalyptus sp (Australia), Casuarina sp 
(Australia), Leucaena sp (México) y Delonis regia 
(Madagascar), para lo que se requiere de un Estudio de 
Impacto Ambiental no exigido por el programa.  
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establecidos en el 
parque Nacional la 
Tigra y recuperación 
de 25 hectáreas 
mediante 
reforestación en la 
zona. 

2. Construcción y 
mantenimiento de 
rondas preventivas 
corta fuegos en áreas 
de mayor frecuencia 
de incendios 
forestales en el 
parque nacional la 
Tigra. (Ver anexo Nº 
27) 

 En el vivero visitado en la entrada al centro de visitantes del 
parque, se comprobó la existencia de una gran cantidad de 
plántulas con algunas características fuera de los requisitos 
para ser plantadas. 

 Las certificaciones de actividades emitida por el Ing. Carlos 
Velásquez del ICF, utilizadas para el otorgamiento de 
finiquitos, hacen referencia a lo siguiente: convenio Cnt-009-
2007 entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA) a través del programa para la Conservación del 
Medio Ambiente y la Reforestación con el municipio de 
Distrito Central, San Juan de Flores, Santa Lucia y Valle de 
Ángeles; este documento no debe ser  válido para el fin 
utilizado, dado que el documento mediante el cual se 
formalizó el financiamiento para estos proyectos fue a través 
del contrato Cnt-009-2007 firmado entre la Fundación 
Amigos de la Tigra (AMITIGRA) y SERNA.    

9. Herbario Cyril Hardy 
Nelson Sutherland  
(TEFH), de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, 
proyecto: Manual 
Básico para la 
Reforestación Nacional. 

 No se encontraron avances significativos de la elaboración 
del Manual Básico para la Reforestación, a nivel de borrador 
que justifique el gasto realizado. 

 Para tramitar el segundo desembolso se presentó una 
certificación emitida por personal de la Zona de Producción y 
Conservación Forestal de Francisco Morazán del ICF, con 
fecha 31 de julio de 2009, firmada por la Lic. Marlen Acosta 
a nombre del Ing. Arturo Rodríguez afirmando que el 
producto estaba acorde a la guía técnica contradiciendo a los 
resultados encontrados en la inspección realizada, según 
informe de reuniones realizadas con la decana de la facultad 
de ciencias, director del Herbario, técnico en seguimiento y 
monitoreo de proyectos del programa y auditor del TSC 
efectuada en la UNAH. 
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FOTOGRAFÍAS MICROCUENCA EL CAPIRO, UBICADA EN MUNICIPIO DE 
VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN. 

 

 

En la parte media alta de la 
Microcuenca Capiro se 
encuentra una de las áreas 
donde por recomendación 
de la Empresa D`Consult se  
seleccionó para realizar 
plantación utilizando la 
especie de macuelizo, sin 
considerar los siguientes 
aspectos: 1.- Tenencia, 2.- 
Tipo de suelo,  3.- Opinión 
del propietario, 4.-
Aprobación de la 
Municipalidad, 5.- Opinión 
del Programa. 
 
La primera fotografía 
corresponde al lado 
derecho y la segunda  el 
lado izquierdo agua abajo 
de la microcuenca, no hubo 
supervisión por el 
Programa. 
 
Donde se observa plantas 
secas de maíz es donde se 
hizo la plantación haciendo 
uso de plantas de 
macuelizo que ahora no 
existen por decisión del 
propietario. 
 
El contorno es un bosque 
de pino y ésta es la especie 
indicada y que se debió 
utilizar para una 
recuperación del área. 
 
Bulevar en su etapa final 
donde  se hará la plantación 
ornamental bajo el amparo 
del segundo proyecto 
aprobado. 
 
 
Municipalidad de Villa de 
San Francisco, 
Departamento de 

Francisco Morazán. 
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FOTOGRAFÍAS DEL ÁREA DE LAS MICROCUENCAS LA AZUCENA, LA CIÉNEGA  

Y EL PEÑÓN, MUNICIPIO DE SAN BUENA VENTURA, FRANCISCO MORAZÁN 
 

 
 

Plantación en el área de 
microcuenca La Azucena, 
es notorio la marchites de la 
plántula de la especie 
macuelizo, hecho 
motivado por no haber 
quitado la bolsa y el tipo 
de suelo no es el adecuado 
para dicha especie. 
 
 

 
 
 
Microcuenca La Ciénega 
con el mismo problema de 
marchites de las plántulas 
de macuelizo, se puede 
observar la gran cantidad 
de acículas de pino como 
dosel principal y algunas 
rocas superficiales del 
suelo. 
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 Las dos primeras fotografías 

pertenecen al área de la 
microcuenca Las Azucenas 
seleccionadas por D´Consult 
para realizar plantaciones 
sin considerar la opinión de 
la municipalidad, son suelos 
compactados, delgados, en 
algunos parches se puede 
observar áreas sin suelo, 
con cobertura principal de 
pino, está próxima al casco 
urbano de San Buena 
Ventura. 
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Anexo Nº 23 
 
 
 

FOTOGRAFÍAS Y MAPAS, ÁREA DE MICROCUENCA EL BOBO, MUNICIPIO DE 
SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN. 
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Tres fotografías del 
Lavadero construido en la 
microcuenca  el Bobo sin 
estar considerado en el 
Anexo I y la Guía Técnica 
Administrativa, se solicitó 
modificación del Anexo I 
pero no se realizó porque 
no se encontró la 
modificación firmada por 
SERNA y la Municipalidad. 
 
 
 
Esto se puede considerar 
un foco de contaminación 
aguas abajo por  las aguas 
residuales producto de los 
jabones o detergentes que 
se utilizan para lavar la 
ropa y permitiendo que 
ésta agua no sea utilizada 
por las comunidades 
subsiguientes. 
 
 
 
Esta quebrada El Bobo 
cruza el casco urbano de 
Sabana Grande donde 
recoge aguas residuales de 
la población  y van a dar 
donde se construyó el 
lavadero. 
 
 
 
La decisión de seleccionar 
la quebrada El Bobo fue de 
la Empresa D´Consutl. 
 
La quebrada está en un 
proceso de sedimentación 
que reduce la capacidad de 
almacenar agua. 

Las fotografías corresponden 
al área seleccionada por 
Empresa D`Consult para 
realizar una plantación y 
cercado con alambre de púa. 
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FOTOGRAFÍAS Y MAPAS DE UBICACIÓN DE PROYECTO DE ZONAS PARA 
PLANTACIONES ENERGÉTICAS, MUNICIPIO DE SANTA ANA. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos primeras fotografías 
corresponden al área 
seleccionada por Empresa 
D´Consult para realizar 
plantaciones energéticas, 
utilizando la especie de 
macuelizo,  que se encontró 
presentaba alto grado de 
marchites. 

 
Se puede observar la 
carencia de la capa de suelo. 
 
En el área de recreo, 
también se plantaron 
macuelizos con los mismos 
resultados. 

 
 
Municipio de Santa Ana, 
Departamento de 
Francisco Morazán 
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Plantación  a ambos lado de 
la carretera pavimentada al 
frente al colegio de Santa Ana 
ejecutada por los alumnos. 
 
De acuerdo al Jefe de la UMA 
forma parte del proyecto 
financiado por el Programa de 
Reforestaci·n ñPlantaciones 
energéticasò. 
 
Esta actividad es tan común a 
nivel nacional que los 
alumnos de último año 
realicen esta actividad 
asumiendo costos. 
 
Esto son los resultados 
cuando no existe un 
seguimiento a los proyectos, 
se toman decisiones por los 
beneficiarios, fuera de los 
objetivos del Proyecto. 
 
Municipio de Santa Ana, 
Departamento de Francisco 
Morazán 
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FOTOGRAFÍAS y MAPA DE UBICACIÓN DE LA ZONA DE LA MICROCUENCA LAS 
OLOMINAS, MUNICIPIO OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mantenimiento de rondas, 
cercado y rotulación se 
ejecutaron en el área de la 
microcuenca las Olominas parte 
del proyecto  
 
La reforestación no se visualizó 
por un desconocimiento de jefe 
del UMA, en el área que se 
visitó no se hizo plantación, la 
cobertura boscosa es suficiente. 
 
Lo plasmado en el documento 
es diferente al concepto 
geográfico por parte de la UMA 
en cuanto al concepto en el 
campo lo que es la microcuenca 
Las Olominas, origen cuando la 
propuesta es realizada por 
personal que desconoce el área  
del municipio y su ordenamiento 
territorial. 
 

 
 
Municipio de Ojojona, 
Departamento de Francisco 
Morazán 
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FOTOGRAFÍAS MICROCUENCA, MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA 
CERRO CAPIRE, FRANCISCO MORAZÁN 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Las dos primeras fotografías  
corresponde a la 
Microcuenca Cerro Capire y 
del área seleccionada por 
D`Consult para realizar una 
plantación la cual no tuvo 
éxito al no quitar la bolsa al 
momento de colocar la 
planta en el agujero, el área 
es plana y no presenta 
problema de una 
degradación del suelo, lo 
que requiere es protección 
intensiva para dar lugar y 
favorecer la regeneración 
natural de las diferentes 
especies nativas de la 
microcuenca, no hubo 
participación de la 
municipalidad y falto 
supervisión por el programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente corresponde a 
un basurero donde es 
notorio el mal mantenimiento 
y cuidado a la inversión 
cuando no existe una acción 
directa por parte de la 
municipalidad en la 
ejecución del proyecto. 
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Otro ejemplo de la 
ausencia de supervisión y 
monitoreo a los proyectos 
de parte del Programa de 
Reforestación; Estos son 
restos de un basurero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muro construido en el  
balneario de Microcuenca 
Cerro Capire, no 
considerado en la Guía 
Técnica Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción de cerca del 
balneario con alambre de 
púa de una (1) hectárea, 
microcuenca Cerro Capire, 
actividad no considerada 
en el plan de inversión. 
 
 
Municipalidad de Nueva 
Armenia, Departamento 

de Francisco Morazán. 
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FOTOGRAFÍAS REFORESTACIÓN PARQUE NACIONAL LA TIGRA, 
FRANCISCO MORAZÁN 

 

 

 

La Fundación Amigos de La Tigra 
(AMITIGRA)  en fecha 02 de 
Diciembre del 2009 informa la 
situación de los sitios donde realizó 
plantaciones para cumplir con el 
Contrato 009-2007 de reforestar un 
área de 25 hectáreas. 
 
El 05 de Noviembre de 2007 se 
realizó una visita in situ y nos 
mostraron un vivero que se puede 
visualizar en las tres fotografías, 
donde se puede observar cuatro (4) 
situaciones: 

1. Plántulas sobrepasadas para 
ser utilizadas en una plantación 
con alto grado de marchites y 
fuera de las exigencia silvícolas. 
 

2. Gran número de plántulas en 
condiciones apropiadas para 
ser plantadas, pero no es época 
de plantar. 

 
3. Bancal listo para colocación de 

semilla o replante, lo que indica 
una nueva producción de 
plántulas. 

 
4. Además de especies nativas 

como liquidámbar y pinos, es 
notorio la existencia de 
especies no nativas del parque. 

 
Existe la interrogante sobre que se 
hará con las plantas existentes y 
donde se plantaran. Con el 
financiamiento del Programa de 
Reforestación se resolvió el 
problema expuesto de restaurar los 
ecosistemas forestales, y según 
palabra de los técnicos de 
AMITIGRA existe otro vivero. 
 
Al introducir especies exóticas y sin 
un Estudio de Impacto Ambiental 
como lo establecen los requisitos, 
provoca una invasión de las 
especies. 
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Uno de los objetivos de la declaratoria 
de Parque Nacional la Tigra es 
conservar la capacidad de producción 
hídrica, por lo tanto no se  debe 
permitir plantar especie en contra de 
este principio. 
 
Aparte de las características del suelo 
como la textura, la porosidad, la 
estructura, el material parental, entre 
otras, el bosque puede afectar los 
cambios en la profundidad del nivel 
freático, e incluso interviene 
directamente en la forma en que se 
distribuye el agua en los distintos 
compartimentos del sistema y en la 
cantidad de agua que deja el sistema 
en forma de corriente fluvial. 
 
En cuanto a escorrentía superficial, las 
plantaciones de eucalipto aportan 
menos escorrentía que un bosque 
nativo (Eucalipto 4ï19%, bosque 
nativo 16ï44 %, bosque secundario 
28ï56%). 
 
La relación que existe entre la 
vegetación y el agua de un área 
determinada no se puede pasar por 
alto, y en el caso particular del Parque 
Nacional La Tigra. 
 
Algunos investigadores piensan que 
parte del efecto negativo de los 
eucaliptos sobre el suelo, es generado 
por el exudado de sus raíces y sus 
hojas, que pueden afectar la acción y 
la presencia de microorganismos 
descomponedores, además de impedir 
el humedecimiento de las partículas 
edáficas al menos en los primeros 
centímetros de profundidad, efectos 
alelopáticos e inhibitorios de los 
eucaliptos en la flora y la fauna por la 
presencia de sustancias químicas en 
hojas y mantillo (CONIF, 1998). 
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